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[bookmark: _Toc29199]第一章 招标公告
      2026年成武移动公司汇聚机房土建施工项目招标公告
项目编号：DXGCHZ2026CW01
1. 招标条件
2026年成武移动公司汇聚机房土建施工项目经批准建设，招标人为中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司，建设资金来源为自筹资金，项目出资比例为100%。项目施工已具备招标条件，现对该项目工程进行公开招标，择优选定施工单位。
1.1、工程建设地点：位于成武县。
1.2、项目内容：2026年成武移动公司汇聚机房土建施工项目，成武移动公司院内，建设2层机房楼，约500平方米，包括工程量清单、图纸及相关资料包含的全部内容。
2、投标人资格要求
2.1、投标人须为法人或者其他组织，具有合法有效的营业执照或其他组织经营证明；
2.2、具有建筑工程施工总承包二级资质及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有承担本合同施工的能力；
2.3、拟派项目经理具备注册建造师建筑工程二级及以上资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且参加招投标活动期间未担任其他在施工程项目的项目经理；
2.4、企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）1人、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）至少2人。（住建或通信行政管理部门核发）。
2.5、投标人在“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)”或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
2.6、本项目不接受联合体投标；
2.7、资格审查方式：资格后审。
3、相关资料的获取
3.1、时间：2026年02月27日17时00分前。
3.2、地点：鲁采采电子招投标交易平台https://www.lucaicai.com下载。
3.3、方式：招标文件的获取：由潜在投标单位登录鲁采采电子招投标交易平台https://www.lucaicai.com下载，截止时间前未在鲁采采电子招投标交易平台网上获取招标文件的投标单位不具备参与本项目的投标资格。注：（1）获取招标文件并不作为潜在投标单位资格条件的最终通过或合格，潜在投标单位应对资料的真实性等负责；招标时须对投标单位进行资格审核，不符合项目资格条件的投标单位的投标文件的将被拒绝，潜在投标单位应自负其风险费用；关于本项目的变更、修改、澄清、补充内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在《中国招标投标公共服务平台》、鲁采采电子招投标交易平台https://www.lucaicai.com、山东省采购与招标网、菏泽市公共资源（国有产权）交易中心网站发布。投标单位自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。
4、投标文件的递交
4.1、本项目为网上交易，投标文件目前采用电子版的方式，投标人需在鲁采采电子招投标交易平台https://www.lucaicai.com递交加密版电子投标文件。
4.2、截止时间：2026年03月06日09时00分（北京时间）；
4.3、地点：鲁采采电子招投标交易平台https://www.lucaicai.com；
4.4、加密版电子投标文件应于递交投标文件截止时间之前上传至鲁采采电子招投标交易平台https://www.lucaicai.com。
注：本项目为电子交易，无需在鲁采采平台进行采购项目网上报名。在鲁采采电子招投标交易平台https://www.lucaicai.com递交加密版电子投标文件，网上开标以电子投标文件为准，电子版投标文件必须电子签章。在线递交电子投标文件前，供应商/投标人应当使用投标文件编制工具客户端及CA为投标文件加密，加密时投标文件均只能使用同一把企业CA证书进行加密，否则引起的解密失败的责任由供应商/投标人自行承担。CA办理有一定周期，详见鲁采采电子招投标交易平台“CA及签章办理”栏目内容相关通知（https://www.lucaicai.com/ca-handle）鲁采采电子招投标交易平台具体操作步骤，可在鲁采采电子招投标交易平台首页https://www.lucaicai.com “常用工具”栏目中下载《鲁采采供应商操作手册》进行查看，如遇技术问题，请与鲁采采技术支持联系：17205305555。
5、发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省采购与招标网、菏泽市公共资源（国有产权）交易服务平台、鲁采采电子招投标交易平台https://www.lucaicai.com发布。
6.联系方式
招 标 人：中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司 招标代理机构：东信工程项目管理有限公司
联 系 人：李主任                           联 系 人：李经理
电    话：13869705000                      电    话：15053060651
 


2026年02月13日
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投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	招标人  
	名称：中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司
联系人：李主任
联系电话：13869705000

	2
	招标代理机构
	名称：东信工程项目管理有限公司
联系人：李经理
联系电话：15053060651

	3
	项目名称
	2026年成武移动公司汇聚机房土建施工项目

	4
	建设地点
	位于成武县

	5
	资金来源
	自筹资金

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	招标范围
	2026年成武移动公司汇聚机房土建施工项目，成武移动公司院内，建设2层机房楼，约500平方米，包括工程量清单、图纸及相关资料包含的全部内容。

	8
	计划工期
	90日历天

	9
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和设计文件要求。

	10
	投标人资质条件、
能力和信誉
	1、投标人须为法人或者其他组织，具有合法有效的营业执照或其他组织经营证明；
2、具有建筑工程施工总承包二级资质及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有承担本合同施工的能力；
3、拟派项目经理具备注册建造师建筑工程二级及以上资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且参加招投标活动期间未担任其他在施工程项目的项目经理；
4、企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）1人、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）至少2人。（住建或通信行政管理部门核发）。
5、投标人在“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)”或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
6、本项目不接受联合体投标；
7、资格审查方式：资格后审。

	11
	是否接受联合体投标
	■ 不接受

	12
	踏勘现场
	■ 不统一组织，投标人需要自行踏勘现场。

	13
	投标预备会
	■ 不召开

	14
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间10天前

	15
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间15天前

	16
	分包、转包
	■ 不允许违法分包、不允许转包。

	17
	偏离
	■ 不允许

	18
	构成招标文件的其他材料
	招标人所提供的设计文件及有关资料

	19
	投标人要求澄清招标文件
的截止时间
	投标截止时间10天前

	20
	递交投标文件截止时间及开标时间地点
	时间：2026年03月06日09时00分（北京时间）
地点：鲁采采电子招投标交易平台（https://www.lucaicai.com）

	21
	投标有效期
	从投标截止之日算起90日历天

	22
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	23
	签字或盖章要求
	投标人的单位公章和法定代表人或委托人签字或盖章

	24
	投标文件份数
	电子标书：加密文件1份，在鲁采采电子交易平台上传；
若投标单位中标，中标后该单位还需在合同签订前提交5份（一正四副）胶装完成的纸质版投标文件，并加盖单位公章，提交至招标人处。
（装订要求：采用A4胶粘形式，不得使用夹装式或活页式）

	25
	递交投标文件须知
	1、 投标人应通过鲁采采电子招投标交易平台（https://www.lucaicai.com）上传经 CA 加密的电子投标文件。在线递交电子投标文件前，投标人应在鲁采采电子招投标交易平台系统内领取招标文件页面下载投标文件制作软件安装包并安装，投标人应当使用投标文件制作软件及 CA 为投标文件加密，加密时所有投标文件均只能使用同一把企业 CA 证书进行加密，否则引起的解密失败的责任由投标人自行承担。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。
2、 投标人须在投标文件递交截止时间前，通过投标文件制作软件生成加密文件，并在招标文件规定的投标文件递交截止时间前登录鲁采采电子招投标交易平台递交电子投标文件。投标人在递交投标文件之后、在规定的投标文件递交截止时间之前，可随时鲁采采电子招投标交易平台撤回投标文件。需要补充或修改投标文件时，必须先撤回投标文件，修改后重新递交。重新递交的投标文件应按招标文件的规定编制和CA 加密。在投标文件递交截止时间后，不能修改或撤回投标文件。
3、投标人必须携带 CA 按照招标文件中规定的开标时间参与投标。电子投标过程出现故障时，按相关部门的规定处理。

	26
	是否退还投标文件
	否

	27
	开标程序
	详见招标文件

	28
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建：招标人代表：从菏泽分公司工程建设中心提供的三级经理、专家人才名单中（不少于15人）随机抽取1人。
评标专家：评标专家在菏泽公共资源交易中心阳光采购评审专家库“建筑”、“土建工程”等专业随机抽取4人。

	29
	是否授权评标委员会
确定中标人
	否，推荐2名中标候选人。

	30
	付款方式
	根据施工进度节点支付：
第一笔付款：具备开工条件后，支付合同价款的10%用于安全生产措施费;
第二笔付款：项目完工并验收合格，经工程审计后，支付至审定额的97%;
第三笔付款：审定额剩余3%待质保期满后支付。

	31
	质保期
	三年

	32
	相关费用
	1、平台使用费：以成交价为基数，按比例分段累进计费：
	金额
	收费

	300万元以下（含300万元）
	0.17%

	300万元-500万元（含500万元）
	0.16%

	500万元-1000万元（含1000万元）
	0.15%


	1000万元-3000万元（含3000万元）
	0.14%

	3000万元-5000万元（含5000万元）
	0.09%

	5000万元-1亿元（含1亿元）
	0.05%


2、鲁采采电子交易系统服务费：平台收费标准请详见鲁采采电子交易系统 （https://www.lucaicai.com）首页通知公告栏目中“鲁采采电子招投标交易系统收费通知”。建设工程项目收费标准（投标人缴纳）
	序号
	预（概）算金额M（单位：元）
	收费标准单位（元）

	1
	0万＜M＜50万
	500元

	2
	50万≤M＜300万
	800元

	3
	300万≤M＜3000万
	1000元


收费说明：投标人在递交投标文件截至之日前，选择缴费方式和金额，同一项目的不同标段的不同投标人，按建设工程项目收费标准档位进行缴纳。
3、代理费：招标代理服务费金额参照鲁招协[2024]13 号文件收费标准的29%计取；以上费用计入投标报价，否则视为让利。由中标企业在领取中标通知书时一次性支付。
以上费用由中标人支付，费用计入报价。

	本招标文件解释权归招标人所有。投诉电话及邮件发送：15053060651，邮箱：15053060651@139.com
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1．总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目的施工进行公开招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5本项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：2026年成武移动公司汇聚机房土建施工项目，包括工程量清单、图纸及相关资料包含的全部内容。
1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表；
1.4.2 招标人不接受联合体投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
(2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
(3）为本项目的监理人；
(4）为本项目的代建人；
(5）为本项目提供招标代理服务的；
(6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人或法人授权委托人的；
(7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
(8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
(9）被责令停业的；
(10）被暂停或取消投标资格的；
(11）财产被接管或冻结的；
(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
(13）出租、出借企业资质。
1.4.4严禁借用资质或以他人名义参与本工程投标。在招标过程中若发现有借用资质行为或以他人名义投标的行为，将取消该企业的投标资格；在开标评标过程中若发现上述行为的，将由评标委员会否决其投标；施工过程中若发现有上述行为的，招标人有权终止合同，由此造成的损失由中标企业承担，中标方已施工所产生的资产归业主所有。若发现上述行为按照国家有关规定报请有关部门追究有关人员相应责任，将有关企业纳入社会不良记录名单。
1.4.5投标人在参加投标活动中存在弄虚作假、串通投标、恶意竞争等行为，经当地行政主管部门记入不良行为并暂停或取消其参加投标活动资格的，本项目参照执行。
1.4.6投标人中标后，应当与招标人按照招标文件和其投标文件订立书面合同，保证投标文件载明的项目负责人及其他主要管理人员到岗履职，承诺的机械设备按时、按标准到位。项目负责人因不可抗力不能履行职责，建设单位同意更换的，所更换人员必须是投标人本单位专职人员，其资格不得低于被更换的项目负责人资格。
1.5 费用承担
1.5.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。无论投标结果如何，招标人和代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
1.5.2投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 招标人不组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10 投标预备会
招标人不组织召开投标预备会。
1.11 分包、转包
本项目不允许违法分包、不允许转包。
1.12 偏离
本项目不允许实质性偏离。
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2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
(1）招标公告；
(2）投标人须知；
(3）评标办法；
(4）合同条款及格式；
(5）图纸及工程量清单；
(6）技术标准和要求；
(7）投标文件格式。
根据本第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，也是招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，在鲁采采电子平台递交要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在鲁采采电子平台发布澄清，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，澄清的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。
2.3 招标文件的修改
在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，在有关网站发布。投标人自行查阅网站信息，或于开标前向招标代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。
2.4 招标控制价编制和发布
2.4.1招标控制价的编制
招标控制价由业主委托具有相应资质的单位编制。
2.4.2招标控制价的发布
（1）本项目招标控制价： 壹佰玖拾捌万捌仟零叁拾元贰角贰分（￥1988030.22）（含税），壹佰捌拾贰万叁仟捌佰捌拾元玖角肆分（￥1823880.94 元）（不含税）。其中暂列金额壹拾肆万叁仟叁佰柒拾玖元壹分（￥143379.01）。投标人的投标报价不得高于招标控制价，否则，作无效投标予以否决。
（2）投标人认为招标控制价低于本企业成本的，可放弃投标，并向招标单位书面提交放弃投标说明。
（3）投标人对招标人公布的招标控制价有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人书面提出，招标人予以核实。经核实确有错误的，招标人将调整招标控制价，在投标截止时间5日前通知所有投标人。
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3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
1、 商务标部分
      （1）开标一览表
      （2）投标函及投标函附录
  （3）法定代表人身份证明
      （4）法人授权委托书
（5）已标价的工程量清单
    2、技术标部分
  （1）资格审查资料
  （2）项目管理机构
  （3）施工组织设计
  （4）其他资料
3.2 投标报价
本工程的投标报价方式：固定总价。
3.2.1 本项目为“交钥匙”项目，投标人的投标总报价应为完成本须知第1.3条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，包括现行工程造价构成的内容（人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、规费、税金等所有费用）、政策性文件规定的各种费用、合同包含的所有风险及责任以及投标人踏勘施工现场所发现的特殊因素等所有费用。
3.2.2 投标人应根据招标人提供的招标文件、工程量清单、企业自身的管理水平、施工能力，并考虑风险因素，结合施工方案执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及其它现行相关文件规定进行报价，并以最大限度地满足招标文件要求，但不得低于企业成本价。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险因素，并计入总报价。
3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.2.4招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
3.2.5主要材料价格由投标人参考现行材料市场价格自主报价。招标人有要求的执行其要求。中标人自行采购的材料、设备必须由招标人、监理单位及施工单位三方认可（其质量必须符合国家质量验收标准）后方能使用，凡纳入省市备案范围的，必须使用备案产品。
3.2.6工程量清单所列的工程量系招标人根据施工地点实际情况计算的，作为所有投标人共同的报价基础，投标人不得随意更改。投标人领到工程量清单后，首先核实工程量清单中是否有漏项或误差在3%以上的项目，如果发现上述问题，请指出项目名称及具体数量，应在投标人须知规定的要求澄清时间内提出。但请进行反复核实，确有错误时才可提出。在规定的时间内不提出书面问题，视为认可招标人提供的所有资料。
3.2.7投标人编制的工程量清单报价与招标人发出的工程量清单须一致，不得增加或者减少项目，也不得改变项目内容；投标单位的投标报价不得在不可竞争的费用（如规费、税金等）上让利或者优惠，否则，将被作为无效投标处理。
3.2.8施工企业必须严格按照菏泽市政府有关部门要求，做好扬尘治理工作，从施工队伍进场至本工程质量保修期结束，所发生的一切费用在投标报价中应综合考虑，招标人不再另行支付相关费用。
3.2.9施工期间，政府执法检查，违规处罚，处理周边环境，一切安全事故等经济支出均由承包人承担；施工期间遇外部干扰，发包人协助承包人协调，费用由承包人承担。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
3.4 资格备查资料
1、营业执照副本或其他组织经营证明；
2、资质证书副本；
3、安全生产许可证；
4、项目经理注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B证）；
5、企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）1人、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）至少2人。（住建或通信行政管理部门核发）；
6、法人身份证或委托书及委托人身份证；
7、投标人在“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)”或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由评委或者招标代理人员现场查询）。
须提供以上证件原件扫描件，放入投标文件中。
3.5 备选投标方案
不允许备选方案。
3.6 投标文件的编制
3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.6.3 投标文件应由投标人的法定代表人或法人授权委托人签字(或盖章)并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或法人授权委托人签字（或盖章）确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.6.4 投标文件份数:详见投标人须知前附表。
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4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 未加密电子版投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.2 未按招标文件要求递交的投标文件，招标人不予接收。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人须在投标截止时间前，通过投标客户端生成加密文件，并在招标文件规定的投标截止时间前登录鲁采采电子招投标交易平台https://www.lucaicai.com递交电子投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 未按招标文件要求递交的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
投标人在递交投标文件之后、在规定的投标文件递交截止时间之前，可随时登录鲁采采电子招投标交易平台https://www.lucaicai.com撤回投标文件。需要补充或修改投标文件时，必须先撤回投标文件，修改后重新递交。重新递交的投标文件应按招标文件的规定编制和 CA 加密。在投标文件递交截止时间后，不能修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc11171][bookmark: _Toc23965][bookmark: _Toc20610]5．开标
5.1 开标时间和地点
在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。
5.2 开标程序
5.2.1电子版开标程序：招标人按招标文件中规定的时间和地点进行开标，投标人应当准时在网上虚拟大厅（电脑自备）参与开标。解密时间规定为30分钟，投标人需使用CA在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对开标记录进行电子签名；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。
[bookmark: _Toc15136]5.2.2按鲁采采电子招投标交易平台相关程序进行开标。
[bookmark: _Toc801][bookmark: _Toc28205]5.3本工程采用资格后审。发现投标人存在弄虚作假行为或资格审查不合格的，将对其投标做无效标处理。
6． 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定对投标文件进行评审。
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7.1 定标方式
按照综合得分由高到低推荐2名中标候选人，确定1名中标人，中标份额100%。
7.2 中标通知
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
中标人因故自愿放弃中标资格或因其他原因失去中标资格时，招标人按评标委员会评定的名次依次确定中标人。
7.3 履约担保   无。
7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，给招标人造成的损失，中标人应当对予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.4.3合同实施期间中标人有下列情况之一者，招标人有权单方终止合同，并要求中标人赔偿招标人的一切损失。
（1） 工程转包或违法分包的；
（2） 已施工的工程质量经返工后仍不能达到合格质量标准的；
（3）实施施工工期落后于计划工期较大，且无强有力改进措施的；
（4）施工过程中采用不合格建材施工又不及时改正或违背国家规范操作给招标人造成损失的；
（5）未经发包人代表（或驻工地监理工程师）同意；
（6）因中标人与其他第三人之间债务引起法律责任使招标人在经济等方面受到侵害的。
（7）发包人通知开会、检查、检验等无故不到场的。
（8）施工现场酗酒、打架斗殴、影响工程及造成不良后果的。
（9）不按照发包人及监理工程师要求提供施工方案、施工日志等资料的。
（10）不按照发包人及监理工程师指令开工、整改、停工的。
（11）施工期间，拟派项目管理机构有关管理及技术人员不能亲临施工现场的。
（12）招标文件中规定的视为转包的情形。
（13）法律法规规定的其他情形。
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8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3 个；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
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9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标人的确定情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标、定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标人的确定情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc26191][bookmark: _Toc8202][bookmark: _Toc9276]10、违规处理
对有下列情形之一的投标人，已签订合同的，招标人有权终止合同，所造成的一切损失和后果，全部由中标人承担；交由主管部门列入不良行为记录，构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料的；
（2）借用他人资质或出借资质供他人参加投标或采购活动的；
（3）串通投标的；
（4）中标成交人在招标采购文件规定的时间内拒绝与招标招标人签订中标成交合同的；
（5）中标成交人转包项目的；
（6）中标成交人无正当理由拖延工期或交货日期的；
（7）中标成交人拖欠农民工工资的；
（8）未经招标人书面同意，中标成交人随意变动项目班子的；
（9）未经招标招标人书面同意，中标成交人配备的项目班子人员擅自离岗的。
招标人对发现的上述问题未能解决的，应及时交由行业监管部门处理。行政监管部门应组织人员不定期进行检查，对发现的问题及时处置。
[bookmark: _Toc31906]11、需要补充的其他内容
电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施：
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；
（5）代理机构的CA锁失效等原因导致无法解密的；
（6）其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。
出现上述情况时，对于未开标的项目应暂停开标，对已在系统内评审的，也应立即停止。交易中心确认问题原因，视情况提议，并经评审委员会同意后，对于非系统原因的可将系统内加密版电子文件评审改为系统内导入非加密版电子文件评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作妥善保密处理。
1

[bookmark: _Toc15012][bookmark: _Toc362533775][bookmark: _Toc366501428]第三章 评标办法
[bookmark: _Toc6143][bookmark: _Toc10013]评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审标准
	营业执照
	带有统一社会信用代码营业执照副本或其他组织经营证明

	
	
	资质证书
	具有建筑工程施工总承包二级资质及以上资质

	
	
	安全生产许可证
	有效的安全生产许可证证书

	
	
	项目经理
	注册建造师证、安全生产考核合格证（B证）

	
	
	项目人员要求
	企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）1人、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）至少2人。（住建或通信行政管理部门核发）。

	
	
	法定代表人或委托代理人
	法定代表人身份证或法定代表人授权书和委托代理人身份证

	
	
	信誉要求
	投标人在“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)”或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由评委或者招标代理人员现场查询）

	2.1.2
	形式性评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或授权委托人签字和加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

	
	
	技术标准和要求
	符合第六章“技术标准和要求”规定

	评审委员会按照以上条款内容对投标文件进行符合性审查，发现投标文件中有一项或多项不响应者，将作无效标处理。





	[bookmark: _Toc1015]序号
	评审项目
	评分因素
	评分标准

	1
	技术标（30分）
	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分
	2.00-3.00

	
	
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
	2.00-3.00

	
	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
	2.00-3.00

	
	
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施
	2.00-3.00

	
	
	安全文明施工和环境保护措施（含扬尘污染控制措施和使用国三及以上或者新能源非道路移动机械等污染控制措施）
	2.00-3.00

	
	
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案
	2.00-3.00

	
	
	劳动力、机械设备和材料投入计划
	2.00-3.00

	
	
	本工程施工期内特殊天气（季节）等特殊情况下的施工措施，已有设施和管线的加固、保护等
	2.00-3.00

	
	
	任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施
	2.00-3.00

	
	
	与发包人、监理及设计人的配合方案，与周边关系协调措施
	2.00-3.00

	
	
	注：上述内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。

	2
	资信标（15分）
	投标人近3年内（2023年2月1日至投标截止日）承建过单项合同金额在200万元及以上的建筑工程施工业绩的，每完成一项加2分，本项满分6分；业绩金额以合同金额为准。
备注：1、同一工程只计取一次得分，时间以验收证明（由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方或工程质监部门盖章出具）日期为准；
2、投标人须将中标通知书、合同（关键页）及竣工验收证明原件扫描上传制作在电子投标文件中，每份合同至少提供一张查验信息一致且状态正常的发票扫描件，否则不得分；

	
	
	项目经理近3年内（2023年2月1日至投标截止日）承接过的单项合同金额在200万元及以上建筑工程施工业绩的，每完成一项加2分。本项满分4分。
注：1、同一工程只计取一次得分，时间以验收证明（由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方或工程质监部门盖章出具）日期为准；业绩金额以合同金额为准。
2、投标人须将中标通知书、合同（关键页）及竣工验收证明原件扫描上传制作在电子投标文件中，每份合同至少提供一张查验信息一致且状态正常的发票扫描件，否则不得分；

	
	
	项目班子管理人员（项目经理、项目技术负责人等）类似工程经验丰富、人员配备分工合理，得0-5分。不满足招标文件最低人员配备的，不得分。
注：须提供2025年9月至投标截止时间任意1个月，由社保部门出具的社保证明材料，若为投标人缴纳的，缴纳社保主体名称与投标人名称（或其分支机构）应一致；施工人员若非投标人缴纳的，还应同时提供劳动合同、社保缴纳代理协议。须提供所有人员社保验真查验途径及社保验真查询截图，未提供或提供不全，社保不予统计。

	3
	商务标
（55分）
	[bookmark: _GoBack]投标报价得分40分。
1、投标总报价评标基准价的确定方法：
评标基准价C=A×K1×Q1+B×K2×Q2
A：投标价算术平均值。
当n（有效投标人个数，以下相同）＜7时，A=所有投标价的算术平均值；
当7≤n＜10时，A=所有投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值；
当n≥10时，A=所有投标报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值。
B：招标控制价。
K：下浮系数；
K1值：从97%、97.1%、97.2%、97.3%、97.4%中在开标前随机抽取确定;
K2值：93%。
Q：权重比例Q1+Q2=100%；
Q1、Q2取值均应≥30%。
Q1值：从30%、30.1%、30.2%、30.3%、30.4%中在开标前由系统随机抽取确定。
2.投标报价的偏差率计算公式
偏差率=100%x(投标人报价-评标基准价)/评标基准价。
3.投标价等于评标基准价的投标人，其报价得分为满分。评标价高于评标基准价每偏离1%，扣减1分；评标价低于评标基准价每偏离1%，扣减0.5分，按照插入法计算得分。分值保留两位小数。

	
	
	分部分项工程量清单报价合理性评审15分。
有效投标报价的所有分部分项中，当投标人所报单价与评标基准价差值不超过10%时，得M/N分；当投标人所报单价与评标基准价差值超过10%时，得0分。本项得分等于每个子项综合单价报价评分之和。
M：分部分项工程量清单报价评审满分分值
N：分部分项工程量清单项目数
评标基准价确定：
评标基准价为招标控制价中相应分部分项综合单价。
注：由评标委员会现场随机抽取分部分项中10项，进行报价合理性评审。


1、评审标准中，缺项部分，不得分。
2、本评标办法凡涉及资审、计分的有关证件、材料均需提供原件扫描件，放入投标文件。
3、有关证件扫描件附在投标文件相应位置，提供虚假证件者评标委员会有权否决其投标，并提请有关部门按规定进行处理。
[bookmark: _Toc12777]4、计算分值保留到小数点后两位数，第三位数四舍五入。
[bookmark: _Toc5579]（一）资格后审办法：
1.1.本项目资格后审实行合格制，评标委员会进行评审，证件齐全且合格后，可参与下一阶段的评标。
[bookmark: _Toc16003][bookmark: _Toc17082]（二）评标办法、标准及评标程序
本次评标采用综合评估法。评标委员会对通过初步评审、并满足招标文件实质性要求的投标文件，根据评分标准对各投标人的投标文件进行详细评审、打分，并按综合得分由高到低进行排序，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人，当综合得分相同时，按有效投标报价由低到高进行排列;综合得分与报价均相同的，则按照技术标得分由高到低顺序确定排名。
2. 评审标准
2.1初步评审标准 
2.1.1资格审查标准：见评标办法前附表。
2.1.2形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成 
（1）商务标：见评标办法前附表；
（2）技术标：见评标办法前附表。
2.2.2投标报价评标基准价计算 
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3投标报价偏差率计算
投标报价偏差率计算公式：见评标办法前附表。 
2.2.4评分标准 
见评标办法前附表； 
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.2 项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标予以否决。
3.1.2投标人有以下情形之一的，作无效投标予以否决。已经中标的，其中标无效：
（1）不符合第二章“投标人须知”第1.4项投标人资格要求规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（4）投标文件有关内容未按招标文件规定加盖投标人印章或未经法定代表人或授权委托人签字或盖章的；
（5）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
（6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；
（7）投标人所报项目经理注册单位名称和投标人名称不一致的；
（8）投标人工程量清单报价与招标人提供的工程量不一致的；
（9）投标人工程量清单报价有计算错误、漏项、已标价的工程量清单未加盖单位公章或造价人员章的；
（10）投标人投标报价超出招标文件规定的招标控制价的；
（11）对工程单价明显偏离市场价的；
（12）投标人承诺的工程工期、工程质量及工程质量保修期不符合招标文件要求的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标予以否决。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行计分，并计算出综合评估得分。 
（1）按本章规定的评审因素和分值对投标人技术标计算出得分A。
（2）按本章规定的计分标准对投标人的商务报价计算出得分B。
3.2.2计分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 
3.2.3投标人总计分=A＋B。 
3.2.4投标人最终得分取所有评委对该投标人计分之和的算术平均值。
3.2.5在评审过程中，评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会有权否决其投标。
3.3投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 
3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 
3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1招标人授权评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐2名中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
[bookmark: _Toc25525]
第四章 合同条款

建设工程施工合同（仅供参考）













[bookmark: 可编辑1：我方名称]发包人：【  】
[bookmark: 相对方名称1]承包人：【  】









第一部分 合同协议书
[bookmark: 可编辑2：我方名称]发包人（全称）：【  】       
[bookmark: 相对方名称2]承包人（全称）：【  】        
[bookmark: 可编辑3][bookmark: _Toc351203481]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就【  】工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
第一条  工程概况
1.1 [bookmark: 可编辑4：工程名称]工程名称：【  】 
1.2 [bookmark: 可编辑5：地点]工程地点：【  】
1.3 [bookmark: 可编辑6：批准文号]工程立项批准文号：【  】
1.4 [bookmark: 可编辑7：资金来源]资金来源：【  】
1.5 [bookmark: 可编辑8：工程内容]工程内容：【  】群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
1.6 [bookmark: 可编辑9：承包范围]工程承包范围：【  】
[bookmark: _Toc351203482]第二条  合同工期
1.1.1 [bookmark: 履行开始时间]计划开工日期：【  】
1.1.2 [bookmark: 履行结束时间]计划竣工日期：【  】
1.1.3 [bookmark: 可编辑10：工期总计]工期总日历天数：【  】天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]第三条  质量标准
3.1 [bookmark: 可编辑11：质量标准]工程质量符合【  】标准。
[bookmark: _Toc351203484]第四条  签约合同价与合同价格形式	
4.1 [bookmark: 可编辑12：金额大写][bookmark: 含税总金额]签约合同价（含税）为：人民币（大写）【  】(¥【  】元)，税率为【 】，不含税价为【   】元；
其中：
（1）安全文明施工费：
[bookmark: 可编辑13：价格][bookmark: 可编辑14：价格]人民币（大写）【  】 (¥【  】元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
[bookmark: 可编辑15：价格][bookmark: 可编辑16：价格]人民币（大写）【  】(¥ 【  】元)；
（3）专业工程暂估价金额：
[bookmark: 可编辑17：价格][bookmark: 可编辑18：价格]人民币（大写）【  】(¥ 【  】元)；
（4）暂列金额：
[bookmark: 可编辑19：价格][bookmark: 可编辑20：价格]人民币（大写）【  】(¥ 【  】元)。
4.2 [bookmark: 可编辑21：价格形式]合同价格形式：【  】 
4.3 [bookmark: 可编辑22：保证金][bookmark: 可编辑23：保证金][bookmark: 可编辑24：保证金]履约保证金：人民币【  】元(大写: 【  】元)。履约保证金作为本协议签订的前提条件，承包人应按发包人要求向发包人一次性支付。当承包人有赔偿或支付违约金的责任时，发包人有权从保证金中扣除，保证金不足以弥补发包人全部损失的，承包人还应予以赔偿。合同到期后【  】个工作日内，发包人一次性将履约保证金无息返还给承包人。
第五条  项目经理
[bookmark: 可编辑25：项目经理][bookmark: _Toc351203486]承包人项目经理：【  】
第六条  合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
[bookmark: _Toc351203487]上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
第七条  承诺
7.1 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
7.2 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
7.3 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]第八条  词语含义
[bookmark: _Toc351203489]本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
第九条  签订时间
[bookmark: 可编辑26：签订时间][bookmark: 可编辑27：签订时间][bookmark: 可编辑28：签订时间][bookmark: _Toc351203490]本合同于【  】年【  】月【  】日签订。
第十条  签订地点
[bookmark: 可编辑29：签订地点]本合同在【  】签订。
[bookmark: _Toc351203491]第十一条  补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]第十二条  合同生效
[bookmark: 可编辑30：生效]本合同自【双方法定代表或授权代表签字并加盖公司公章之日起】                               生效，如双方签署日期不一致，自较迟的签署日起生效。
[bookmark: _Toc351203493]第十三条  合同份数
[bookmark: 可编辑31][bookmark: 可编辑32][bookmark: 可编辑33]本合同一式【  】份，均具有同等法律效力，发包人执【  】份，承包人执【  】份。









发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）

[bookmark: 可编辑34：我方代码][bookmark: 可编辑43：相对方代码]组织机构代码：【  】          组织机构代码：【  】           
[bookmark: 可编辑35：我方地址][bookmark: 可编辑44：相对方地址]地  址：【  】        地  址：【  】        
[bookmark: 可编辑36：我方邮编][bookmark: 可编辑45：相对方邮编]邮政编码：【  】        邮政编码：【  】   
[bookmark: 可编辑37：我方法代][bookmark: 可编辑46：相对方法代]法定代表人：【  】              法定代表人：【  】             
[bookmark: 可编辑38：我方代理人][bookmark: 可编辑47：相对方代理人]委托代理人：【  】              委托代理人：【  】             
[bookmark: 可编辑39：我方电话][bookmark: 可编辑48：相对方电话]电  话：【  】      电  话：【  】     
[bookmark: 可编辑40：我方传真][bookmark: 可编辑49：相对方传真]传  真：【  】      传  真：【  】     
[bookmark: 可编辑41：我方邮箱][bookmark: 可编辑50：相对方邮箱]电子信箱：【  】                    电子信箱：【  】   
[bookmark: 我方开户行名称][bookmark: 开户行名称]开户银行：【  】      开户银行：【  】   
[bookmark: 可编辑42：我方开户行账号][bookmark: 开户行账号][bookmark: _Toc351203494]账  号：【  】          账  号：【  】     

第二部分 通用条款
执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）通用条款。

























[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296890984]第三部分 专用条款
第一条  一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.1 [bookmark: 可编辑51]其他合同文件包括：【合同履行中双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。】
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 监理人：
[bookmark: 可编辑52：监理人]名称：【  】             
[bookmark: 可编辑53：监理人]资质类别和等级：【  】            
[bookmark: 可编辑54：监理人]联系电话：【  】             
[bookmark: 可编辑55：监理人]电子信箱：【  】                
[bookmark: 可编辑56：监理人]通信地址：【  】    
1.1.2.2 设计人：
[bookmark: 可编辑57：设计人]名称：【  】              
[bookmark: 可编辑58：设计人]资质类别和等级：【  】              
[bookmark: 可编辑59：设计人]联系电话：【  】                 
[bookmark: 可编辑60：设计人]电子信箱：【  】                
[bookmark: 可编辑61：设计人]通信地址：【  】              
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 [bookmark: 可编辑62：工程设备]作为施工现场组成部分的其他场所包括：【  】             
1.1.3.2 [bookmark: 可编辑63：工程设备]永久占地包括：【依据土地规划许可证确定】   
1.1.3.3 [bookmark: 可编辑64：工程设备]临时占地包括：【  】                           
1.2 法律 
[bookmark: 可编辑65]适用于合同的其他规范性文件：【 执行通用条款 】  
1.3 标准和规范
1.3.1 [bookmark: 可编辑66]适用于工程的标准规范包括：【 执行通用条款 】   
1.3.2 [bookmark: 可编辑67]发包人提供国外标准、规范的名称：【  】 
[bookmark: 可编辑68]发包人提供国外标准、规范的份数：【  】 
[bookmark: 可编辑69]发包人提供国外标准、规范的名称：【  】 
1.3.3 [bookmark: 可编辑70]发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：【  】
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书（2）本合同专用条款（3）本合同通用条款（4）中标通知书 (5)招标文件及答疑说明（6）投标书及其附件（7）技术标准和要求（8）图纸（9）工程量清单、工程报价单或预算书  (10)其他文件 。
1.5 图纸和承包人文件	
1.5.1 图纸的提供
[bookmark: 可编辑71：图纸]发包人向承包人提供图纸的期限：开工前【  】天内   
[bookmark: 可编辑72：图纸]发包人向承包人提供图纸的数量：【  】套 
[bookmark: 可编辑73：图纸]发包人向承包人提供图纸的内容：【  】
1.5.2 承包人文件
[bookmark: 可编辑74：图纸][bookmark: 可编辑75：图纸]需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工方案、进度计划、【  】、【  】等
[bookmark: 可编辑76：图纸]承包人提供的文件的期限为：开工前【  】天内    
[bookmark: 可编辑77：图纸]承包人提供的文件的数量为：【  】套         
[bookmark: 可编辑78：图纸]承包人提供的文件的形式为：【  】     
[bookmark: 可编辑79：图纸]发包人审批承包人文件的期限：【  】 
1.5.3 现场图纸准备
[bookmark: 可编辑80：图纸]关于现场图纸准备的约定：【 执行通用条款 】  。
1.6 联络
1.6.1 [bookmark: 可编辑81：联络]发包人和承包人应当在【  】 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 [bookmark: 可编辑82：联络]发包人接收文件的地点：【  】
[bookmark: 可编辑83：联络]发包人指定的接收人为：【  】       
[bookmark: 可编辑84：联络]承包人接收文件的地点：【  】 
[bookmark: 可编辑85：联络]承包人指定的接收人为：【  】 
[bookmark: 可编辑86：联络]监理人接收文件的地点：【  】
[bookmark: 可编辑87：联络]监理人指定的接收人为：【  】  
1.7 交通运输
1.7.1 [bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155]出入现场的权利
[bookmark: 可编辑88：交通]关于出入现场的权利的约定：【  执行通用条款  】  
1.7.2 [bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101]场内交通
[bookmark: 可编辑89：交通]关于场外交通和场内交通的边界的约定：【  】           
[bookmark: 可编辑90：交通][bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：【  】        
1.7.3 超大件和超重件的运输
[bookmark: 可编辑91：交通]运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   【承包人】承担。
1.8 知识产权
1.8.1 [bookmark: 可编辑92：知识产权]关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：【执行通用条款 】
[bookmark: 可编辑93：知识产权]关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：【执行通用条款 】 。
1.8.2 [bookmark: 可编辑94：知识产权]关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 【 执行通用条款 】
[bookmark: 可编辑95：知识产权]关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：【执行通用条款】。
1.8.3 [bookmark: 可编辑96：知识产权]承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：【执行通用条款 】。
1.9 工程量清单错误的修正
[bookmark: 可编辑97：知识产权]出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：【  】       
[bookmark: 可编辑98：知识产权][bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc297120457]允许调整合同价格的工程量偏差范围：【  】           
第二条  发包人
2.1 发包人代表
[bookmark: 可编辑99：发包人代表]发包人代表：【  】 
[bookmark: 可编辑100：发包人代表]姓    名：【  】    
[bookmark: 可编辑101：发包人代表]身份证号：【  】      
[bookmark: 可编辑102：发包人代表]职    务：【  】   
[bookmark: 可编辑103：发包人代表]联系电话：【  】    
[bookmark: 可编辑104：发包人代表]电子信箱：【  】   
[bookmark: 可编辑105：发包人代表]通信地址：【  】   
[bookmark: 可编辑106：发包人代表]发包人对发包人代表的授权范围如下：【督促指导监理工程师行使职权；协调施工现场各方面的关系；协调工程质量、进度和安全文明施工中的存在的问题等】 。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
[bookmark: 可编辑107：发包人代表]关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前【  】天 。
2.2.2 提供施工条件
[bookmark: 可编辑108：发包人代表]关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：【执行通用条款】 
2.3 资金来源证明及支付担保
[bookmark: 可编辑109：发包人代表]发包人提供资金来源证明的期限要求：【  】            
[bookmark: 可编辑110：发包人代表]发包人是否提供支付担保：【  】            
[bookmark: 可编辑111：发包人代表][bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc297120458]发包人提供支付担保的形式：【  】          
第三条  承包人
3.1 承包人的一般义务
[bookmark: 可编辑112：承包人]承包人提交的竣工资料的内容：【  】                   
[bookmark: 可编辑113：承包人]承包人需要提交的竣工资料套数：【  】套          
[bookmark: 可编辑114：承包人]承包人提交的竣工资料的费用承担：【 由承包人承担 】 
[bookmark: 可编辑115：承包人]承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工质监部门返回技术资料【  】天内   
[bookmark: 可编辑116：承包人]承包人提交的竣工资料形式要求： 【 书面及电子文档 】
[bookmark: 可编辑117：承包人]承包人应履行的其他义务：【  】          
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
[bookmark: 可编辑118：项目经理]姓名：【  】
[bookmark: 可编辑119：项目经理]身份证号：【  】        
[bookmark: 可编辑120：项目经理]建造师执业资格等级：【  】
[bookmark: 可编辑121：项目经理]建造师注册证书号：【  】
[bookmark: 可编辑122：项目经理]建造师执业印章号：【  】
[bookmark: 可编辑123：项目经理]安全生产考核合格证书号：【  】
[bookmark: 可编辑124：项目经理]联系电话：【  】        
[bookmark: 可编辑125：项目经理]电子信箱：【  】        
[bookmark: 可编辑126：项目经理]通信地址：【  】        
[bookmark: 可编辑127：项目经理]承包人对项目经理的授权范围如下：【履行承包人的全部职责】。
[bookmark: 可编辑128：项目经理]关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 不少于【 】天。
[bookmark: 可编辑129：项目经理][bookmark: 可编辑130：项目经理][bookmark: 可编辑131：项目经理]承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   责令提交劳动合同和为项目经理缴纳社会保险  的证明材料，并按签约合同总价款的【  】‰向发包人支付违约金，承包人未能于【 】日内提供上述材料的，发包人有权解除合同或要求更换项目经理，逾期更换每日按合同总价款的【  】‰向发包人支付违约金。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 
[bookmark: 可编辑132：项目经理][bookmark: 可编辑133：项目经理][bookmark: 可编辑134：项目经理]每擅自离开施工现场一次，承包人按签约合同总价款的【  】‰向发包人支付违约金，累计达到【 】次，承包人应向发包人支付合同总价款【  】‰的违约金，并承担由此给发包人造成的一切损失，且发包人有权解除合同。
3.2.2 [bookmark: 可编辑135：项目经理]承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人承担由此给发包人造成的一切损失，并按签约合同总价款的【  】‰向发包人支付违约金，且发包人有权解除合同。
3.2.3 [bookmark: 可编辑136：项目经理]承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担由此给发包人造成的一切损失，并按签约合同总价款的【  】‰向发包人支付违约金，且发包人有权解除合同。
3.3 承包人人员
3.3.1 [bookmark: 可编辑137：项目经理]承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 工程开工前【  】天内。
3.3.2 [bookmark: 可编辑138：承包人人员]承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  承包人承担由此给发包人造成的一切损失，并按签约合同总价款的【  】‰向发包人支付违约金，且发包人有权解除合同。
3.3.3 [bookmark: 可编辑139：承包人人员]承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：【  经发包人代表批准 】 。
3.3.4 [bookmark: 可编辑140：承包人人员]承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担由此给发包人造成的一切损失，并按签约合同总价款的【  】‰向发包人支付违约金，且发包人有权解除合同。
[bookmark: 可编辑141：承包人人员][bookmark: 可编辑142：承包人人员][bookmark: 可编辑143：承包人人员]承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每擅自离开施工现场一次，承包人按签约合同总价款的【  】‰向发包人支付违约金，累计达到【3】次，承包人应向发包人支付合同总价款【  】‰的违约金，并承担由此给发包人造成的一切损失，且发包人有权解除合同。
3.4 [bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc297048345]分包
3.4.1 [bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158]分包的一般约定
[bookmark: 可编辑144：分包]禁止分包的工程包括：主体结构工程、关键性工作，其他禁止分包的专业工程【  】
[bookmark: 可编辑145：分包][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc297120461]主体结构、关键性工作的范围：【  】                  
3.4.2 [bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]分包的确定
[bookmark: 可编辑146：分包]允许分包的专业工程包括：【  】                         
[bookmark: 可编辑147：分包]其他关于分包的约定：【  】                                  
3.4.3 分包合同价款
[bookmark: 可编辑148：分包]关于分包合同价款支付的约定：【  】                      
3.5 工程照管与成品、半成品保护
[bookmark: 可编辑149：分包]承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：【自发包人向承包人移交施工现场至验收交付使用前由承包人负责照管，无其他特殊要求的，费用由承包人承担 】。
3.6 履约担保
[bookmark: 可编辑150：分包]承包人是否提供履约担保：【  】             
[bookmark: 可编辑151：分包][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc351203636]承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：【  】          
第四条  监理人
4.1 监理人的一般规定
[bookmark: 可编辑152：监理人]关于监理人的监理内容：【 见监理合同 】。
[bookmark: 可编辑153：监理人]关于监理人的监理权限：【 见监理合同 】 。 
[bookmark: 可编辑154：监理人]关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：       【见监理合同  】  。
4.2 监理人员
总监理工程师：
[bookmark: 可编辑155：监理人]姓名：【  】   
[bookmark: 可编辑156：监理人]职务：【  】   
[bookmark: 可编辑157：监理人]监理工程师执业资格证书号：【  】 
[bookmark: 可编辑158：监理人]联系电话：【  】   
[bookmark: 可编辑159：监理人]电子信箱：【  】   
[bookmark: 可编辑160：监理人]通信地址：【  】   
[bookmark: 可编辑161：监理人]关于监理人的其他约定：【  】  
4.3 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
[bookmark: 可编辑162：监理人]（1）【  】                                   
[bookmark: 可编辑163：监理人]（2）【  】                                   
[bookmark: 可编辑164：监理人][bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296891203]（3）【  】                                   
第五条  工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc297123496][bookmark: 可编辑165：工程质量]特殊质量标准和要求：【  】                 
[bookmark: 可编辑166：工程质量]关于工程奖项的约定：【  】                 
5.2 隐蔽工程检查
[bookmark: 可编辑167：工程质量]承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：【 执行通用条款】。
[bookmark: 可编辑168：工程质量]监理人不能按时进行检查时，应提前 【24】小时提交书面延期要求。
[bookmark: 可编辑169：工程质量][bookmark: _Toc351203638]关于延期最长不得超过：  【48】  小时。
第六条  安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 [bookmark: 可编辑170：文明施工]项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：【执行通用条款 】
6.1.2 [bookmark: 可编辑171：文明施工]关于治安保卫的特别约定：【 按通用条款执行】    
[bookmark: 可编辑172：文明施工]关于编制施工场地治安管理计划的约定：【 按通用条款执行】
6.1.3 文明施工
[bookmark: 可编辑173：文明施工]合同当事人对文明施工的要求：【按通用条款执行 】 
6.1.4 [bookmark: 可编辑174：文明施工][bookmark: _Toc351203639]关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：【 纳入合同价格支付 】
第七条  工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 [bookmark: 可编辑175：工期进度]合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：【  】
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
[bookmark: 可编辑176：工期进度][bookmark: 可编辑177：工期进度]承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  承办人应在合同签订后【  】天内提交，最迟不得晚于开工日期前【  】天  。
[bookmark: 可编辑178：工期进度]发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到后【  】天内 。
7.2 [bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc300934966]施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
[bookmark: 可编辑179：工期进度]发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后【  】天内  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
[bookmark: 可编辑180：工期进度]关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前【  】天内  
[bookmark: 可编辑181：工期进度]关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：【  】            
[bookmark: 可编辑182：工期进度]关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：【  】            
7.3.2 开工通知
[bookmark: 可编辑183：工期进度]因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 【90】天内发出开工通知的，承包人有权催告发包人。
7.4 测量放线
7.4.1 [bookmark: 可编辑184：工期进度]发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  【  执行通用条款  】  。
7.5 [bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc303539125]工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
[bookmark: 可编辑185：工期进度]因发包人原因导致工期延误的其他情形： 【 执行通用条款情形】。
7.5.2 [bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc297123518]因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
[bookmark: 可编辑186：工期进度]工期延迟按签约合同总价款的【  】‰/天向发包人支付违约金  。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171][bookmark: 可编辑187：工期进度]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 总额不超过签约合同总价款的【  】% ，否则发包人有权解除合同，承包人赔偿相应损失。
7.6 [bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc300934971]不利物质条件
[bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc304295550][bookmark: 可编辑188：工期进度]不利物质条件的其他情形和有关约定：【   】                 。
7.7 [bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc304295551]异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
[bookmark: 可编辑189：工期进度]（1）【   】                                       
[bookmark: 可编辑190：工期进度]（2）【   】                                      
[bookmark: 可编辑191：工期进度]（3）【   】                                      
7.8 提前竣工的奖励
[bookmark: 可编辑192：工期进度][bookmark: _Toc351203640]提前竣工的奖励：【   】            
第八条  材料与设备
8.1 [bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656]材料与工程设备的保管与使用
8.1.1 [bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc318581173][bookmark: 可编辑193：材料设备]发包人供应的材料设备的保管费用的承担：【执行通用条款】。
8.2 样品
8.2.1 样品的报送与封存
[bookmark: 可编辑194：材料设备]需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：【  】                               。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: 可编辑195：材料设备][bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296503173]关于修建临时设施费用承担的约定：【 由承包人承担 】 。
第九条  试验与检验
9.1 [bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc303539140]试验设备与试验人员
9.1.1 [bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc318581174]试验设备
[bookmark: 可编辑196：材料设备][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc304295562]施工现场需要配置的试验场所：【     】                     
[bookmark: 可编辑197：试验检验]施工现场需要配备的试验设备：【     】                    
[bookmark: 可编辑198：试验检验]施工现场需要具备的其他试验条件：【    】                  
9.2 现场工艺试验 
[bookmark: 可编辑199：试验检验][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251442]现场工艺试验的有关约定：【    】        
第十条  变更
10.1 [bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc303539147]变更的范围
[bookmark: 可编辑200：变更]关于变更的范围的约定：【  】       
10.2 变更估价
10.2.1 [bookmark: 可编辑201：变更]变更估价原则：【   】          。
[bookmark: 可编辑202：变更]关于变更估价的约定：【  执行通用条款 】
10.3 [bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc297048389]承包人的合理化建议
[bookmark: 可编辑203：变更]监理人审查承包人合理化建议的期限：  应在收到承包人提交的合理化建议后【  】天内审查完毕并报送发包人    
[bookmark: 可编辑204：变更]发包人审批承包人合理化建议的期限：应在收到监理人报送的合理化建议后【  】天内审查完毕 
[bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc296503204][bookmark: 可编辑205：变更]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：【   】                            。
10.4 [bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc300934997]暂估价
[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.4.1 [bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312677509]依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: 可编辑206：变更]对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第【   】种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: 可编辑207：变更]对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第【   】 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
[bookmark: 可编辑208：变更]承包人直接实施的暂估价项目的约定：【无】  。
10.5 暂列金额
[bookmark: 可编辑209：变更][bookmark: _Toc351203643]合同当事人关于暂列金额使用的约定：【  执行通用条款 】 。
第十二条  价格调整
11.1 [bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc296347200]市场价格波动引起的调整
[bookmark: 可编辑210：价格调整]市场价格波动是否调整合同价格的约定：【否】  
[bookmark: 可编辑211：价格调整]因市场价格波动调整合同价格，采用以下第【   】 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
[bookmark: 可编辑212：价格调整]关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： 【  】                                        
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
[bookmark: 可编辑213：价格调整]（2）关于基准价格的约定：【  】                      
[bookmark: 可编辑214：价格调整][bookmark: 可编辑215：价格调整]专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过【  】%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过【  】%时，其超过部分据实调整
[bookmark: 可编辑216：价格调整][bookmark: 可编辑217：价格调整]②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过【  】%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过【  】%时，其超过部分据实调整
[bookmark: 可编辑218：价格调整]③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±【  】 %时，其超过部分据实调整
[bookmark: 可编辑219：价格调整][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc297216211]第3种方式：其他价格调整方式：【  】          
第十二条  合同价格、计量与支付
12.1 [bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc300935003]合同价格形式
1、单价合同	
综合单价包含的风险范围：包括但不限于人工费、材料费（主材、辅材）、机械使用费、检测费、运输费、装卸费、施工费、试验费（含出厂检验和符合质监要求的现场抽样检测检验）、管理费、规费、利润、采购代理费及不可预见的风险费用。最终结算工程量按实际完成的合格工程量进行结算。
合同期间本单价不因施工过程中人工、材料等价格的变动作任何调整，也不因工程量的增减及供货周期而调整。如在实际施工过程中增加了清单范围外的项目，由项目管理、监理等相关单位确认增加新增项的相关参数,其单价套用相近或相似规格型号的成交价；若相关参数相差较大,由承包人对项目进行报价,相关人工费、管理费、利润按报价时竞报费率执行，经项目管理、监理、审计及相关部门审核,经发包人认可后，做为最终结算的依据。
[bookmark: 可编辑220：风险费用]风险费用的计算方法：【  】                               
[bookmark: 可编辑221：风险费用]风险范围以外合同价格的调整方法：【  】                  
2、总价合同
总价包含的风险范围：综合考虑招标文件中内容及合同中要求的所有责任、任务和不可抗力以外的一切风险因素。该总价除本文件相关规定外，不随政策调整而变化、不随工程量的调整而变化。该总价作为结算的依据，除双方另有约定外结算时不得调整，且中标的总价及相关费用亦不因时间的推移而调整。
[bookmark: 可编辑222：风险费用]风险费用的计算方法：【  】                           
[bookmark: 可编辑223：风险费用]风险范围以外合同价格的调整方法：【  】                  
[bookmark: 可编辑224：风险费用]3、其他价格方式：【  】                               
12.2 [bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc297120507] 预付款
12.2.1 预付款的支付
[bookmark: 可编辑225：预付款]预付款支付比例或金额：【  】
[bookmark: 可编辑226：预付款]预付款支付期限：【  】                                 
[bookmark: 可编辑227：预付款]预付款扣回的方式：【  】                               
12.2.2 预付款担保
[bookmark: 可编辑228：预付款]承包人提交预付款担保的期限：【  】                     
[bookmark: 可编辑229：预付款]预付款担保的形式为：【  】                              
12.3 计量
12.3.1 计量原则
[bookmark: 可编辑230：计量]工程量计算规则： 【 执行通用条款】
12.3.2 计量周期
[bookmark: 可编辑231：计量]关于计量周期的约定：【  按付款阶段   】   
12.3.3 单价合同的计量
[bookmark: 可编辑232：计量]关于单价合同计量的约定：【通用条款12.3.3第（3）项不适用 】 
12.3.4 总价合同的计量
[bookmark: 可编辑233：计量]关于总价合同计量的约定：【通用条款12.3.4第（3）项不适用】
12.3.5 [bookmark: 可编辑234：计量]总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：【  】 
12.3.6 其他价格形式合同的计量
[bookmark: 可编辑235：计量]其他价格形式的计量方式和程序：【  】                  
12.4 工程进度款支付
12.4.1 [bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc292559416]付款周期
[bookmark: 可编辑236：进度款支付]关于付款周期的约定：【  】                           
12.4.2 进度付款申请单的编制
[bookmark: 可编辑237：进度款支付]关于进度付款申请单编制的约定：【执行通用条款】
承包人在发包人支付合同款项前，应按各期付款数额以及发包人的要求向发包人开具符合国家标准的增值税专用发票，承包人承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确。若承包人不开具或开具发票不合格的，发包人有权迟延支付应付款项直至承包人开具合格票据之日，且发包人不承担任何违约责任，但承包人的各项合同义务仍应按合同约定履行 。
在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。
12.4.3 进度付款申请单的提交
[bookmark: 可编辑238：进度款支付]（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：【  】     
[bookmark: 可编辑239：进度款支付]（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：【  】        
[bookmark: 可编辑240：进度款支付]（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：【  】   
12.4.4 进度款审核和支付
[bookmark: 可编辑241：进度款支付]（1）监理人审查并报送发包人的期限：【  】              
[bookmark: 可编辑242：进度款支付]发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：【  】       
[bookmark: 可编辑243：进度款支付]（2）发包人支付进度款的期限：【  】                   
[bookmark: 可编辑244：进度款支付]发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：【  】         
12.4.5 支付分解表的编制
[bookmark: 可编辑245：进度款支付]（1）总价合同支付分解表的编制与审批：【  】             
[bookmark: 可编辑246：进度款支付][bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc297048405]（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：【  】  
第十三条  验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1 [bookmark: 可编辑247：验收试车]监理人不能按时进行验收时，应提前【24】小时提交书面延期要求。
[bookmark: 可编辑248：验收试车]关于延期最长不得超过：【48】 小时。
13.2 [bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251475]竣工验收
13.1.2 [bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]竣工验收程序
[bookmark: 可编辑249：验收试车]关于竣工验收程序的约定： 【 按通用条款执行 】。
[bookmark: 可编辑250：验收试车]发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：【无】  
13.1.3 移交、接收全部与部分工程
[bookmark: 可编辑251：验收试车]承包人向发包人移交工程的期限：【 执行通用条款 】。
[bookmark: 可编辑252：验收试车]发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  按签约合同总价款的【  】‰的方式支付违约金。
[bookmark: 可编辑253：验收试车]承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按签约合同总价款的【  】‰的方式支付违约金 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
[bookmark: 可编辑254：验收试车]工程试车内容：【 执行通用条款 】   。
[bookmark: 可编辑255：验收试车]（1）单机无负荷试车费用由 【  承包人  】  承担；
[bookmark: 可编辑256：验收试车]（2）无负荷联动试车费用由 【  承包人  】  承担。
13.3.2 投料试车
[bookmark: 可编辑257：验收试车]关于投料试车相关事项的约定：【   】     
13.4 竣工退场
[bookmark: 可编辑258：验收试车]承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后【7】天内  。
[bookmark: _Toc351203646]工程竣工后15日内，承包人应按发包人要求拆除全部临时设施，清理现场，满足发包人环境要求，逾期如不拆除，视同遗弃，发包人可随意处置，垃圾清运费由承包人承担。
第十四条  竣工结算
14.1 竣工付款申请
[bookmark: 可编辑259：竣工结算]承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程竣工验收合格后【28】天内 
[bookmark: 可编辑260：竣工结算]竣工付款申请单应包括的内容：除通用条款外还应包括【  】 
14.2 竣工结算审核
[bookmark: 可编辑261：竣工结算]发包人审批竣工付款申请单的期限：  收到竣工付款申请单【  】天内  
[bookmark: 可编辑262：竣工结算]发包人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款申请单【  】天内
[bookmark: 可编辑263：竣工结算]关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 【 执行通用条款 】
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
[bookmark: 可编辑264：竣工结算]承包人提交最终结清申请单的份数：【  】份  
[bookmark: 可编辑265：竣工结算]承包人提交最终结算申请单的期限： 【 执行通用条款 】  
14.3.2 最终结清证书和支付
[bookmark: 可编辑266：竣工结算]（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到申请【  】天内 。
[bookmark: 可编辑267：竣工结算][bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251490]（2）发包人完成支付的期限：  申请签发后【  】天内 。
第十五条  缺陷责任期与保修
15.1 缺陷责任期
[bookmark: 可编辑268：保修]缺陷责任期的具体期限：【   】个月   
15.2 质量保证金
[bookmark: 可编辑269：保修]关于是否扣留质量保证金的约定：【 】   
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
[bookmark: 可编辑270：保修]质量保证金采用以下第 【  】 种方式：
[bookmark: 可编辑271：保修]（1）质量保证金保函，保证金额为：【  】               
[bookmark: 可编辑272：保修]（2）【  】 %的工程款
[bookmark: 可编辑273：保修]（3）其他方式: 【  】                                 
15.2.2 质量保证金的扣留 
[bookmark: 可编辑274：保修]质量保证金的扣留采取以下第【 】 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
[bookmark: 可编辑275：保修]（3）其他扣留方式: 【  】                
[bookmark: 可编辑276：保修]关于质量保证金的补充约定：【  】         
15.3 保修
15.3.1 保修责任
[bookmark: 可编辑277：保修]工程保修期为： 【  见工程质量保修书 】   。
15.3.2 修复通知
[bookmark: 可编辑278：保修]承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 【24】小时内  
第十六条  违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
[bookmark: 可编辑279：违约]发包人违约的其他情形：【  】  
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
[bookmark: 可编辑280：违约]（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：【  】                     。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
[bookmark: 可编辑281：违约]向承包人支付签约合同总价款【  】‰的违约金   。
[bookmark: 可编辑282：违约]（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：【  】     
[bookmark: 可编辑283：违约]（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：【  】 。
[bookmark: 可编辑284：违约]（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：【   】。     
[bookmark: 可编辑285：违约]（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：【  】。
[bookmark: 可编辑286：违约]（7）其他：【  】。
16.1.3 因发包人违约解除合同
[bookmark: 可编辑287：违约]承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满【  】天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
（1）逾期竣工：                                       。
[bookmark: 可编辑288：违约]（2）工程质量不符合合同规定的，承包人负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，逾期一天承包人需支付发包人签约合同总价款【  】‰的逾期违约金。
[bookmark: 可编辑289：违约]（3）承包人不能有效实施政府或发包人有关安全生产、文明施工法规规定的，发包人有权要求承包人无偿整改，承包人需支付发包人签约合同总价款【  】‰的违约金。如承包人因此造成安全事故或对发包人产生不利影响的，承包人承担全部责任，发包人有权要求承包人赔偿全部损失。
（4）因承包人拖欠农民工工资导致农民工上访事件发生的，每出现一次，承包人须向发包人支付合同总价款【3】％的违约金并承担损失赔偿，同时承包人应当负责妥善处理上访问题。如承包人拖欠农民工工资，并经有关部门调查属实，则发包人有权从待付款中直接向农民工支付，折抵承包人的应付款；政府部门就农民工工资问题收取农民工资保证金的，由承包人缴纳，承包人不缴纳的，发包人有权从工程款中直接扣除向政府缴纳。
（5）如因承包人发生安全事故等原因而使受害人通过投诉、信访、诉讼等方式向发包人主张权利的，承包人应承担发包人因此造成的损失及为此支出的调查费，律师费等合理费用，发包人有权从未支付款项中予以扣除。
（6）在施工过程中因噪声、烟尘、震动等影响周边居民正常生活的，因施工抽取地下水、进行爆破作业等对他人人身或财产造成损害的，应由承包人负责妥善处理并承担全部责任。如受害人要求发包人承担赔偿责任或连带责任的，发包人有权在工程款中予以扣减或另行向承包人追偿。
（7）施工过程对他人人身或财产造成损害的，应由承包人负责妥善处理并承担全部责任。如受害人要求发包人承担赔偿责任或连带责任的，发包人有权在工程款中予以扣减或另行向承包人追偿。
[bookmark: 可编辑290：违约][bookmark: 可编辑291：违约]（8）承包人未按本合同约定开具、送达增值税专用发票的，应按发包人要求采取重新开具发票等补救措施，同时，发包人有权要求承包人支付合同含税总价【3】%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应予以赔偿；情节严重的，包括但不限于出现承包人未按合同约定开具、送达发票次数达【2】次及以上的、承包人违约给发包人造成严重损失的、承包人违约致使合同无法继续履行等情况，发包人有权终止合同，承包人应赔偿发包人因此遭受的全部损失，承包人在发包人终止合同之日起两年内不得参加发包人及其关联公司相同产品的采购活动。
（9）承包人提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成发包人不能抵扣的，承包人应向发包人支付未通过认证发票中载明的税款金额作为违约金。违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应予以赔偿。承包人未按发包人要求支付违约金的，发包人有权解除合同。 
[bookmark: 可编辑292：违约]（10）承包人在履行本合同的过程中，不得将本合同项下的工程或服务等转包或未经发包人书面同意分包给任何第三方，否则承包人即构成违约。发包人有权扣除承包人交纳的履约保证金，并要求承包人支付合同总价款【20】%的违约金。违约金不足以弥补发包人全部损失的，承包人还应予以赔偿。同时发包人有权解除合同并不再支付尚未支付的合同价款。
[bookmark: 可编辑293：违约]（11）因承包人转包或分包所产生的一切纠纷均由承包人负责解决并承担责任，发包人不承担任何责任。若因承包人转包或分包造成任何第三方与发包人产生纠纷的，承包人应立即妥善处理并承担全部责任，同时承包人除支付第一款约定的违约金外，还应额外向发包人支付合同总价款【10】%的违约金。违约金不足以弥补发包人全部损失的，承包人还应予以赔偿。 
承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承包人应付发包人的违约金、赔偿金等，发包人有权从应付工程款中直接扣除。
16.2.2 因承包人违约解除合同
[bookmark: 可编辑294：违约]关于承包人违约解除合同的特别约定：  承包人违约解除合同，除支付发包人签约合同总价款【  】%的违约金外，还应赔偿因解除合同给发包人造成的一切损失。 
[bookmark: 可编辑295：违约]发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：【  】                                                  。
16.2.3 损失计算
本合同所称之损失包括实际损失和合同履行后可以获得的利益、诉讼费或仲裁费、保全费以及调查费、律师费等相关法律费用。
第十七条  不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：包括但不限于：自然灾害、火灾、战争或准战争状态、恐怖活动等公认的不可抗力事件，另外因政府政策、命令、指示或其他行使行政权力的行为，致合同完全或部分不能履行的，视为不可抗力。
不可抗力事件发生，受阻方应立即通知对方，并在不可抗力事件发生后的十五(15)日内提供有关该事件的公证文书和书面说明，书面说明中应包括对延迟履行或部分履行本合同的原因说明。
不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。受阻方履行义务的时间顺延。如果不可抗力事件的影响持续达六十（60）日或以上时，双方应根据该事件对本合同履行的影响程度协商对本合同的修改或终止。
17.2 因不可抗力解除合同
[bookmark: 可编辑296：不可抗力]合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后【  】天内完成款项的支付。
第十八条  保险
18.1 工程保险
[bookmark: 可编辑297：保险]关于工程保险的特别约定：【  】                  
18.2 其他保险
[bookmark: 可编辑298：保险]关于其他保险的约定：【  】                              
[bookmark: 可编辑299：保险]承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 【  是  】   
18.3 通知义务
[bookmark: 可编辑300：保险]关于变更保险合同时的通知义务的约定： 承包人变更保险合同应于变更后【3】日内及时书面通知发包人 
第十九条  争议解决
19.1 争议评审
[bookmark: 可编辑301：争议解决]合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：【  】   
19.1.1 争议评审小组的确定
[bookmark: 可编辑302：争议解决]争议评审小组成员的确定：【  】   
[bookmark: 可编辑303：争议解决]选定争议评审员的期限：【  】                         
[bookmark: 可编辑304：争议解决]争议评审小组成员的报酬承担方式：【  】                
[bookmark: 可编辑305：争议解决]其他事项的约定：【  】                             
19.1.2 争议评审小组的决定
[bookmark: 可编辑306：争议解决]合同当事人关于本项的约定：【  】                      
19.2 仲裁或诉讼
[bookmark: 可编辑307：争议解决选择]因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第【  】种方式解决：
[bookmark: 可编辑308：仲裁委]（1）向 【  】仲裁委员会申请仲裁；
[bookmark: 可编辑309：管辖法院]（2）向 【 发包人住所地 】人民法院起诉。
第二十条  附件
[bookmark: 可编辑310：附件]协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约担保格式
附件9：预付款担保格式
附件10：支付担保格式
附件11：暂估价一览表
附件12：安全生产、文明施工协议  

（以下无正文）



【签字页】
[bookmark: 可编辑311：合同名称]合同名称【   】



[bookmark: 可编辑312：我方名称]发包人：【   】（盖章）

法定代表人或授权代表人：【         】

日期：【      】年【    】月【    】日



[bookmark: 相对方名称3]承包人：【   】(盖章）

法定代表人或授权代表人：【          】

日期：【      】年【    】月【    】日
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位
工程
名称
	建设
规模
	建筑
面积
(平方米)
	结构
形式
	层数
	生产
能力
	设备
安装
内容
	合同
价格（元）
	开工
日期
	竣工
日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296891053][bookmark: _Toc296944564][bookmark: _Toc296891265][bookmark: _Toc296347224][bookmark: _Toc267261692][bookmark: _Toc296346726][bookmark: _Toc296503225]附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料
设备品种
	规格
型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	质量
等级
	供应
时间
	送达
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296346727]附件3：    
工程质量保修书 
发包人（全称）：                                 
　　     承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　                                                                                                                                                                         。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；
3．装修工程为         年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；
5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；
7．其他项目保修期限约定如下：                                                                                                                                  
　　         质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
       四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　   五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
6、 双方约定的其他工程质量保修事项：                                                                   
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   

附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移   时间
	责任

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc267261698][bookmark: _Toc296944566][bookmark: _Toc296891055][bookmark: _Toc296346728][bookmark: _Toc296891267][bookmark: _Toc296347226][bookmark: _Toc296503227]
附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc267261699][bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc296346729]附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc296503229][bookmark: _Toc296891269][bookmark: _Toc296347228][bookmark: _Toc296891057][bookmark: _Toc296944568][bookmark: _Toc296346730]
附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc267261701][bookmark: _Toc296503231][bookmark: _Toc296347230][bookmark: _Toc296346732][bookmark: _Toc296891271][bookmark: _Toc296944570][bookmark: _Toc296891059]
附件8：
履约担保
             	（发包人名称）：
鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与
                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在【7】天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      

                          年        月        日



[bookmark: _Toc296347231][bookmark: _Toc296503232][bookmark: _Toc267261702][bookmark: _Toc296346733][bookmark: _Toc296944571][bookmark: _Toc296891060][bookmark: _Toc296891272]附件9 ：
预付款担保
            		  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与
                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）
于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在【7】天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：		  		                   			
邮政编码：		  		                   			
电    话：		  		                   			
传    真：		  		                   			
  
              年      月      日
[bookmark: _Toc296891061][bookmark: _Toc296944572][bookmark: _Toc296891273][bookmark: _Toc296347232][bookmark: _Toc296503233][bookmark: _Toc296346734]
附件10:  
支付担保
             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的【 】%，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后【 】日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起【 】个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                     人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：                                   （盖章）
法定代表人或委托代理人：                   （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        

                            年      月      日

附件11：
11-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




11-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




11-3：专业工程暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



第5章 [bookmark: _Toc21900] 图纸及工程量清单
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[bookmark: _Toc4471]第六章 技术标准和要求
依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行最新的中华人民共和国以及山东省或行业的工程建设标准、规范的要求。具体适用的工程建设标准、规范名称详见本工程设计文件及附件。
（1） 工程概况
施工内容是成武县重要汇聚机房建设及机房土建电气（机房内照明线路、插座线路、照明灯具及开关插座等）、防雷地网施工等机房的土建及装修内容。
承包方式：包工、包料、包施工安全、包施工协调赔补、包施工质量、包通过施工及消防验收（含相关费用）等。
工程质量标准：合格。
★投标人拟派的项目经理、施工技术负责人、质量负责人、安全员等技术人员以及若干施工人员、施工车辆、仪器、仪表，需专用于本项目。
（2） 人员要求
1、投标人须按以下要求配置人员：
（1）投标人至少配备1名项目经理，项目经理在完成本项目前不得兼任其他项目管理职务。
（2）投标人至少配备1名现场项目负责人。
（3）投标人至少配备1名专职安全生产管理人员、并根据需求配备特种作业人员，必须持证上岗。
（4）投标人至少配备6名施工人员、技术人员，以确保工程的进度和质量。
2、中选人的施工人员配置必须与其应答文件中的服务承诺书和施工组织方案一致，否则采购人有权终止合同并由中选人承担违约责任。
3、中选人必须以直属施工队伍参加本工程的施工，不得使用挂靠施工队伍，否则采购人有权终止合同并由中选人承担违约责任。中选人必须满足采购人随时增加施工人员的需求，避免影响临时突发性工作及日常工作计划。
4、中选人必须配备施工过程中所需的各种工具、仪器仪表及车辆（每支施工队伍不少于1辆工程车）等。
5、中选人项目经理的手提电话必需每天24小时处于开机状态并能够正常通信。
（3） 工期要求
★成武汇聚机房土建工程的总工期为90天，其中简易低风险流程报审及审批工期为15天、主管部门验收工期不得超过15天。其施工开工、竣工日期，依据招标人项目的开发建设进度另行通知，最终以招标人书面通知或电话通知为准。
（4） 施工技术规范要求
国家、行业及地方现行的设计规范、通信工程质量检验评定标准、施工及验收规范；
国家、行业及地方现行的通信工程建设施工的法规、政策、规范及标准；
发包人工程委托施工合同和采购人提交的基础资料；
发包人工程的采购文件；
发包人工程施工图纸及说明；
发包人依法签订的与本工程监理业务有关的其它合同或协议；
原邮电部、山东省及相关地（市）现行的预算定额、费用定额及有关工程造价的管理规定；
本工程在施工及竣工验收中应严格遵守国家、部颁的现行相关规程规范，主要有：
《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-2014）
《建筑安全检查标准》（JGJ 59-2011）
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2018）；
《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）
《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2012）；
《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）
《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）
适用于本工程但未列出的其他规范。除上述技术规范外，若有遗缺、最新规范，按国家或行业现行的有关规定执行，国家和行业不全的按本地有关部门规定和标准执行。
（5） 施工管理工作及服务要求
1、工程质量要求：
（1）、中选单位必须严格按施工图纸、说明文件及相关的施工规范、规程和标准进行施工，并接受采购人和相关质监部门的监督，未经发包人和设计单位同意不得修改；如确因图纸设计有误或施工原因需修改时，需经过发包人和设计单位、监理单位同意，由设计单位发变更通知单方可施工。
（2）、工程质量及工程验收标准，按中国移动、山东移动现行的有关施工规范和工程质量检验评定标准进行生产供货及施工，确保所供材料设备质量和性能能满足设计要求，达到合格工程标准。承包人如有违反操作规程及粗制滥造现象，发包人有权加以制止，直至下令停止施工，其经济损失全部由承包人负责，工期不得顺延。
（3）、中选单位不得在未经设计单位确认的情况下改变设计中的内容。任何施工中对设计方案的更改，需经采购人及设计单位的确认，由采购人书面答复中选单位。否则，采购人对本工程将不予通过验收。
（4）、在施工中的任何人为设备损坏及质量事故中选单位应及时如实向采购人报告，重大事故的处理应经设计方、采购人与中选单位共同研究处理。若隐报、擅自处理事故，中选单位应承担由此引发的一切后果，承担损失赔偿责任。
（5）、中选单位保证安全、稳妥、依时、依质完成工程，若在施工过程中，因中选单位不按操作规程原因造成一切责任和损失由中选单位承担。
（6）、施工单位须严格按照国家颁布的现行施工规范及安全操作规程施工，保证工程质量，并接受监理公司的监督和指导。
（7）、工程质量等级要求达到合格，由建设单位组织监理公司、设计院及施工单位共同验收，工程需按照要求到当地建设主管部门报建。
（8）、施工单位在竣工验收时必须提供完整的技术档案和施工管理资料。
（9）、工程质量保修按2019年修订的《建设工程质量管理条例》执行。
2、工程施工管理办法
（1）、严禁施工单位擅自将工程转包他人，违者采购人有权利终止合同。
（2）、工程完工后如检查出问题的，一周内必须完成存在问题的整改，复查发现一项不合格扣除工程款的3%，多项累加。
（3）、工程出现质量问题，一周内必须完成存在问题的整改，并扣除工程款的5%。如存在的问题无法整改，该工程不予付款。如需第三方做质量检验，检验费由承包方承担。
（4）、基站机房施工±0设定充分考虑机房周围地形，设计图纸上正负零位置必须高出四周最高点至少10cm，杜绝机房室内地面低于周围道路、住宅等高度，成为积水点，造成机房存在进水或机房地面塌陷等隐患。每发现一个站点未满足要求罚款三千。
（5）、机房室内净高达不到设计高度，每发现一个站点未满足要求罚款五千。
（6）、其余未尽事宜按照《中国移动通信集团山东有限公司通信工程施工管理办法》、《中国移动通信集团山东有限公司通信工程施工单位“红黄牌”管理实施细则》进行考核。



3、 施工管理工作要求
（1）、严格执行国家有关法律、法规、行政规范和移动的有关规定。
（2）、对工程项目的施工质量和工程进度负责。
[bookmark: _Toc355557784]（3）、接受采购人对工程进度和质量的监督，包括接受采购人所委托的监理工程师在监理合同授权范围内的监理。
（4）、本工程实行工程总承包，包质量、包工期、包安全、包文明施工等。承包方负责对设备和辅材进行检测、二次运输、安装调测以及验收移交前的维护等工作。
（5）、中选人必须无条件接受中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司对工程质量、工程文档及其他方面的考核（考核标准另见《中国移动通信集团山东有限公司通信工程施工管理办法》、《山东移动通信工程施工单位“红黄牌”管理实施细则》），考核结果与工程结算款挂钩；
（6）、中选人必须遵守国家、行业、中国移动集团公司、中国移动通信集团山东有限公司等规定的各种流程规范。
（7）、中选人必须参加每周由采购人召开的工程例会。
（8）、本次采购范围内的所有工程不允许中选人分包，否则发包人有权终止合同。
（9）、协助采购人对由采购人购买的需安装的设备、材料配件的清点；妥善保管和使用采购人提供的用于本次工程的设备和材料，对工程用料要按照采购人或采购人代表的要求及时汇总上报，并不得用于本次工程之外的其它任何目的。在工程实施期间中选人必须严格按照采购人的相关规定对资产进行管理，从资产申请、领用、资产文档的建立、移交、对资产和材料的归库都必须遵从采购人相关管理办法的规定和要求，对施工期间资产的流失负相关责任。
（10）、中选人应积极主动处理好与业主关系，维护采购人的形象和利益，满足业主合理要求，如交纳工程押金等。如因中选人施工过程中引起业主不满，导致工程无法继续施工，中选人应承担责任，并赔偿给采购人造成的一切损失。
（11）、施工过程中，必须按照设计及建设方要求进行施工，杜绝擅自改变建设位置。施工单位必须按照会审后的设计进行规范施工，如私自乱改设计、不按建设单位或维护单位要求、不按照施工工艺标准施工、工程进度迟缓未在规定时间内完工，将扣罚施工违约金。累计4次遭到扣罚，将终止合约，核算损失追究责任。
（12）、工程完毕后，要清点好工具，并进行场地清理。
（13）、参加应答方或应答方委托监理组织的站点现场勘察，参加施工图会审。
（14）、中选人按照采购方提供的工程计划，制定并在施工前3天向采购方提供详细的施工方案包括进度安排、人员安排、联系方式、质量保证措施、安全防护措施。
（15）、隐蔽工程需经采购方或监理工程师验收后方可进行覆盖施工。随时接受采购方和监理工程师的检查，并为检查提供便利条件。

（6） 安全要求
1、投标人必须按照有关法律法规办理相应的安全生产许可要求；
2、投标人必须为工程实施人员提供符合要求的劳动防护措施；
3、要求投标人参与现场施工的施工人员必须具有合格上岗资格，登高、电焊、起重等特种作业人员等必须具有有效的特种作业证明；
4、中选人严格按照国家的有关安全规程组织施工，制定确实可行的措施保证通信设备安全、用电安全、高空作业安全、防火安全。
5、中选人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，概由中选人承担责任，并赔偿对采购人造成的损失。
6、中选人在管道开挖、回填、机械顶管及在电力线路区域、动力设备、密封防震车间、易燃易爆地段施工时，施工开始前应向监理单位、建设单位提出安全防护措施，经认可后实施。
7、发生重大伤亡及其他安全事故，中选人应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
8、采购人中选人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
9、中选人提供的产品和服务及在采购人范围内进行的生产、服务活动须符合采购人在环保及职业健康安全的管理规定，避免对环境及职业健康安全造成影响。
（7） 应答报价和结算依据
根据建设单位省公司相关文件要求，结合地区的实际情况，本次采购采取在山东省标准定额基础上打折的方式报价。具体要求如下：
1.本项目工程结算审计执行现行山东省价目表：山东省建筑工程价目表(2020)、山东省安装工程价目表(2020)、山东省房屋修缮工程价目表（2021）；定额采用：《山东省建设工程消耗量定额》（2016版）、《山东省安装工程消耗量定额》（2016版）、《山东省房屋修缮工程消耗量定额》（鲁建标字〔2020〕26号）文中规定；山东省建筑工程量计算规则（2016）、山东省建筑工程费用项目组成及计算规则（鲁建标字〔2016〕40号）及其他相关规定；基础与机房工程类别均执行消耗量定额中的三类；人工单价按《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》（鲁建标字〔2020〕24号）规定执行。材料等价格按开工时当季度地市区县造价管理部门公布的最新价目表执行并计取差价。若有特殊材料高于价目表，须经采购人书面认可。中标单位确定后，不得随意增加或减少工程内容。其它作业项目取费参照国家概预算定额标准或省、市公司最新取费文件。根据前述工程结算审计标准进行审计并乘以折扣系数（应答折扣系数按百分比格式报价，不留小数位，比如应答折扣系数为七九折，则记为79% ），即为审定工程造价（折扣后）。
2. 工程结束后由采购人指定的审计机构确定审定工程造价（折扣后）。
3.最终结算计算公式
最终结算价格=审定工程造价（折扣后）-考核扣款备注: 安全文明施工费、规费、税金不参与折扣，考核扣款按照《中国移动通信集团山东有限公司通信工程施工管理办法》、《山东移动通信工程施工单位“红黄牌”管理实施细则》办法执行。
4.施工结算取费说明：
（1） 在执行总价折扣时，安全文明施工费、规费、税金不参与折扣
（2） 施工结算表中不计取机械进出场费；
（3） 脚手架费用记取原则：改造类站点统一计取工具式脚手架，自建类站点统一采用砌筑双排外钢管脚手架，砌筑、装饰统一采用一项不分开计取两项；
（4） 挖土方采用机械挖土；
（5） 用到模板的站点统一采用钢模板记取；
（6） 人材机单价统一采用山东省计价表，有两种以上价格的材料取中等价格；
（7） 各项工程量采用建筑消耗量定额副本《山东省建筑工程量计算规则》中的方法与设计图纸相结合计算工程量；
（8） 垃圾外运统一采用人工装垃圾，自卸车外运5km；
（9） 不予记取二次搬运费用。
5.省、市公司下发最新取费文件的,依据文件要求执行。
6.单站最终结算价格不能超过上级公司的最高限价要求文件。
7 .超出设计部分费用需监理及设计单位提前认证并经采购人确认后方可结算，未经确认产生超额费用不予结算。
8.审减值超过5%，超过部分的审计费需中选单位支付；审减值超过15%（含15%），取消后续合作。
9.本项目只允许报一个报价。
（8） 竣工验收
承包人在工程竣工交付使用后30天内按国家有关规定向发包人提交4套竣工资料和2套完整的结算资料，费用均包括在应答报价之内。向业主方提供维护人员培训服务，完工后提供一年的免费维修保养。竣工资料包括（不限于）：
1、技术安全交底记录（设计、安全）
2、开工报告；
3、随工检验记录及影像资料（含隐蔽工程）
4、工程验收记录；
5、材料出厂合格证；
6、分项工程质量检验评定表；
7、工程安装质量检验评定表；
8、外购件出厂合格证；
9、竣工报告；
10、初验报告单
11、竣工验收单；
12、消防验收报告。
其他山东省及地市规定及业主要求提供的资料。
注：所有检验资料要求现场填写报送建设单位（不得后补）。
（9） 技术支持及保修期
1、保修期：工程实行完工验收及终验，工程完工验收合格后投产使用，一年后进行终验；投标人需对工程质量实行终身负责制。工程保修期为三年（自终验合格之日起计算），三年以内如发生所有的质量问题，投标人需无条件修复。如投标人在实际工作中没有按照该标准执行，则5年之内不允许参加移动公司的任何采购项目。
2、保修期内，投标人对机房运行过程中出现的故障指派专业技术人员进行排除，对出现故障的免费进行修理或更换。
3、保修期内，对保修范围内的保修服务所发生的全部物质损耗和人员费用，均由投标人承担。投标人未及时承担保修责任的，采购人有权采用其他渠道和方式对房屋进行维修，由此产生的费用由投标人承担。对因机房在保修期间发生的质量缺陷造成的移动公司和第三人财产及人身损失，投标人应予以赔偿。对本款中应由投标人承担的全部保修或赔偿费用，采购人有权在投标人的质量保证金中予以直接扣除，不足部分，采购人有权继续追索。
（10） 其它要求
依据文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国、山东省或行业的工程建设标准、规范的要求和设计文件要求。
(1)中标人在施工时做好成品保护，破坏赔偿。
(2)投标企业所报价的以下产品须等于或优于参考品牌的综合质量：
1、电缆：熊猫、绿灯行、远东；
2、地砖：马可波罗、金意陶、蒙娜丽莎；
3、开关类：公牛、德力西、飞雕；
4、灯类：欧普、雷士、飞利浦；
5、窗户材质：南山、忠旺、凤铝；
6、涂料：三棵树、立邦、多乐士。
（3）投标人能够为本项目开具增值税专用发票（须提供开具增值税专用发票的承诺或证明资料）。


















[bookmark: _Toc27208]第七章 投标文件格式


                 项目名称           


投 标 文 件

项目编号：








          投 标 人：                       （盖单位章）
          法定代表人或法人授权委托人：                   （签字或盖章）
          地    址：                            
          联系方式：                            

2026年成武移动公司汇聚机房土建施工项目招标文件

         年    月    日
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[bookmark: _Toc26684][bookmark: _Toc31672][bookmark: _Toc26683]（一）开标一览表
	工程名称
	                                                  

	投标人名称
	

	投标总报价（元）（含税）
	大写
	

	
	小写
	

	投标总报价（元）（不含税）
	大写
	

	
	小写
	

	工期
	

	质量标准
	

	对招标文件的认同程度
	

	拟派本工程的项目经理
	（姓名、身份证号、注册证书编号）



投 标 人：（公章）
法定代表人或法人授权委托人：（签字或盖章）
日     期：     年    月    日
[bookmark: _Toc21572][bookmark: _Toc21311][bookmark: _Toc29604]（二） 投标函及投标函附录
投标函
                     （招标人名称）: 
1．我方己仔细研究了                     （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元（￥       ）的投标总报价，工期        日历天，投标有效期        日历天；按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                     。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。
5.                      （其他补充说明）。


投标人：                     （盖单位章）
法定代表人或法人授权委托人：          （签字或盖章）
地址：                                 
网址：                                 
电话：                                 
传真：                                 
邮政编码：                             
        年    月    日


[bookmark: _Toc1104]
投标函附录
	序号
	项 目 内 容
	约 定 内 容
	备注

	1
	履约保证金
	无
	

	2
	施工准备时间
	签订合同后（3）天
	

	3
	误期违约金额
	（结算价款的0.2‰）元/天
	

	4
	误期赔偿费限额
	合同价款（3）%
	

	5
	总工期
	90日历天
	

	6
	质量标准
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和设计文件要求。
	

	7
	保修期
	3年
	

	8
	投标有效期
	90日历天
	




[bookmark: _Toc32756][bookmark: _Toc20232]
（三）法定代表人身份证明

投标人名称：                                 
单位性质：                                   
地址：                                      
成立时间：        年       月     日
经营期限：                                 
姓名：           性别：        年龄：      职务：       
系                                （投标人名称）的法定代表人
特此证明。



投标人：                      （盖单位章）

        年    月     日

[bookmark: _Toc30809][bookmark: _Toc8393]（四）法定代表人授权委托书
（法定代表人参与投标的不需要）
本人    （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。                         
代理人无转委托权。
附：（1）法定代表人身份证复印件
（2）委托代理人身份证复印件

                



投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：                                

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

联系电话：                              

      年    月    日



[bookmark: _Toc29342][bookmark: _Toc1529]
（五）已标价的工程量清单
1、已标价工程量清单扉页须由工程造价编制人员签字、加盖工程造价专业人员专用章（或执业章）和投标人公章。
2、须提供单价分析表和主要材料价格表。

二、技术标部分

  （一）资格审查资料
  （二）项目管理机构
  （三）施工组织设计
  （四）其他资料



















[bookmark: _Toc29591][bookmark: _Toc18259][bookmark: _Toc8420]（一）资格审查资料
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人或法人授权委托人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	


注：应附企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本等相关证件复印件。



近三年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备    注
	




正在施工的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	





近三年发生的诉讼及仲裁情况




























[bookmark: _Toc23403][bookmark: _Toc14076][bookmark: _Toc12507]（二）项目管理机构
项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




主要人员简历表
“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附执业证或上岗证书复印件。
	姓名
	
	年龄
	
	学          历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



  



[bookmark: _Toc13000][bookmark: _Toc3582][bookmark: _Toc23429]（三）施工组织设计
1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一  拟投入本项目的主要施工设备表
附表二  拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表
附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
( KW )
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	己使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




附表三：劳动力计划表
    单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。


附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。


[bookmark: _Toc9163][bookmark: _Toc12392][bookmark: _Toc6505]                              （四）其他材料
[bookmark: _Toc12417][bookmark: _Toc7645][bookmark: _Toc13908]     投标人可根据招标文件要求及企业自身具体情况，提供有能力和实力参与本项目的证明材料。
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附件1.各专业相关施工人员、设备要求.xlsx
人员工器具要求

		专业划分						标段划分		无线网		核心网		室分		传输设备		传输主设备		红线外		红线内		二干		汇聚机房土建		外市电引入		集客

		主要施工管理人员		项目负责人（或项目经理）				市		1		1		1		1				1		1				1		1

				技术负责人				市		1		1		1		1				1		1				1		1

				质量管理负责人（或质检员）				市		1		1		1		1				1		1				1		1

				安全管理负责人（或专职安全员）				市		1		1		1		2				5		5				1		1

				派单接口人				市		1		1		1		1				1		1				1		1

				施工现场负责人				--		每施工现场1人		每施工现场1人		每施工现场1人		每施工现场1人				每施工现场1人		每施工现场1人				每施工现场1人		每施工现场1人

		施工管理人员		概预算人员				市		1		1		1		2				2		2				1		1

				物料员				市		1		1		1		1				1		1				1		1

				资料员				市		1		1		1		1				1		1				1		1

				信息员				市		1		1		1		1				1		1				1		1

		现场施工人员		具有登高证人员				区县		12（市）		1（市）		1						5		5

				具有电工证人员				区县		12（市）		1（市）		1		8				5		5				1		1

				普通施工人员				区县		36（市）		3（市）				30				25		25

		各专业硬件资源配置基本要求		车辆数量				区县		12（市）		1（市）		1		8				4（市）		4（市）				1		1

				办公场地				市		1		1		1		1				1		1				1		1

				办公设备		笔记本电脑		市		12		2				8

						打印机（标签）				2		1				8

						测试手机				12

						……

				仪器仪表		驻波比测试仪		市						1

						GPS定位仪				12										5		5

						坡度计				12

						测距仪				12

						光功率计				12		2				8				8		8

						稳定光源				12		2				8				8		8

						路测设备（含软件）								1

						熔接机														4		4

						OTDR														4		4

						对地绝缘测试仪														2		2

						有害气体监测仪														5		5

						可调光衰										8

						PON光功率计										8

						误码测试仪（2M）										8

						OTN分析仪（100GE、10G，含抖动）										1

						数据业务测试仪（100GE、10GE、GE、FE接口）										1

						光谱分析仪（100G、10G、2.5G）										1

						色散测试仪										1

						SDH分析仪（10G、2.5G、155M）										1

						……







Sheet1

		GPS定位仪

		OTDR

		OTN分析仪台数要求（100GE、10G，含抖动）

		PON光功率计

		SDH分析仪（10G、2.5G、155M）

		测距仪

		对地绝缘测试仪

		光功率计

		光谱分析仪台数（100G、10G、2.5G）

		可调光衰

		路测设备（含软件）

		坡度计

		熔接机

		色散测试仪台数要求

		数据业务测试仪（GE、FE接口）

		数据业务测试仪（100GE、10GE、GE、FE接口）

		稳定光源

		误码测试仪（2M）

		有害气体监测仪

		驻波比测试仪








附件2.中国移动山东公司通信工程中标单位派单接口人授权委托书.docx
授权委托书（模板）

[bookmark: _GoBack]兹授权我方正式员工（填写姓名），身份证号码（填写身份证号码），为我方接口人，负责以我方名义接受中国移动集团山东有限公司及其下属公司（简称中国移动山东公司）按照《填写框架合同名称》（填写合同编号）在(中标区域精确到地市)区域内的所有工作量委托。

我方知晓：计划建设管理系统（简称PLM系统）是中国移动山东公司唯一的工作量委托派单接口。

我方承诺：严格按照PLM系统线上工作量委托派单内容履行合同，不接受其他任何形式的工作量委托。



单位名称：（填写单位全称，盖章）

法定代表人：（签字）

                时间：（具体到年月日）




附件3.中国移动通信集团山东有限公司通信工程项目施工服务考评打分表.xlsx
项目准备阶段打分表-XX施工单位XX项目

		山东移动通信工程项目施工服务管理考评打分表（工程准备阶段）

		施工单位名称：XX施工单位				序号		项目名称：XX工程  立项批复金额：XX万元		分值		得分

		考核大类		考核小类				考核内容



		组织形式和人员构成		派驻项目机构且人员、车辆和工器具配足		1		在通信工程施工合同签订后，及时将项目施工机构的组织形式和人员构成书面通知建设单位，按照合同约定配备满足施工工作需要的人员、车辆和工器具等，在施工现场派驻项目机构。一次性打分，根据落实情况酌情给分		20

		质量管理和制度管理		专人负责质量管理监理管理制度		2		建立现场质量管理机构和管理制度，专职管理人员配置到位。一次性打分，根据落实情况酌情给分		10

		安全生产制度落实		安全生产许可证及安全管理人员资格满足要求		3		建立现场安全生产规章制度并依照实施，施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格满足要求。一次性打分，根据落实情况酌情给分		15

		施工进度管理		进度计划和施工组织计划		4		及时向监理单位报审施工总进度计划、施工组织计划。一次性打分，根据落实情况酌情给分		15

		开工管理		提交开工报告且经批准后方可开工		5		及时向监理单位报送开工报告，经建设单位批准后开工。一次性打分，根据落实情况酌情给分		5

		设计工作		参与设计工作，包括交底、复勘，并提出意见和建议		6		参加工程设计交底会，根据设计图纸对施工现场进行复勘，对设计方案提出意见和建议。一次性打分，根据落实情况酌情给分		10

		施工现场和文明施工		施工现场准备充分且整洁规范		7		做好施工现场准备，施工现场整洁规范，符合国家及公司安全生产和文明施工的规定。一次性打分，根据落实情况酌情给分		10

		安全技术交底		做好安全技术交底和人员安全教育		8		在开工前做好安全技术交底，对参建人员进行安全教育。一次性打分，根据落实情况酌情给分		15

		合计										0















项目实施阶段打分表-XX施工单位XX项目

		山东移动通信工程项目施工服务管理考评打分表（工程实施阶段）

		施工单位名称：XX施工单位						序号		项目名称：XX工程  立项批复金额：XX万元		考评日期：xx年xx月

		考核分类		考核大类		考核小类				考核内容		分值		扣分



		基础考评项目
（满分100，权重80%）
全集团统一，由总部制定		队伍能力		人员、工器具、车辆、驻点、仓库等设施到位情况		1		工程人员数量及能力不能满足标书及施工组织设计要求，经建设单位要求后，仍因工程人员数量或能力不足而导致不能按期投产，发现一次扣5分，扣完为止。		10

								2		仪表型号、数量不能满足标书及施工组织设计要求，经建设单位要求后，仍因仪表不足而导致不能按期投产，发现一次扣5分，扣完为止。

				质量控制		施工质量及安装工艺		3		不按设计要求及相应的施工、验收规范施工，施工质量不合格，不能妥善解决工程中出现的施工质量问题，发现一次扣1分，扣完为止。		5

						文档质量		4		资料整理不齐全，未按要求签章，多次整改后，内容仍不完整、数据不准确，发现一次扣1分，扣完为止。		5

						验收通过率		5		主管指标项：工程实施过程中的分部分批分层验收验收通过率偏低，影响工程进度和成本，发现一次扣1分，扣完为止。
客观指标项：设项目A中一次提交验收的站点数为N，在分批验收过程中，有单站验收时间的站点数之和为n，一次验收通过率（10分）=n/N，低于90%开始扣分，每低3%扣1分，扣完为止。		10

						问题整改率		6		主管指标项：不按要求进行整改，返工超过两次以上，发现一次扣1分，扣完为止。
客观指标项：设上月项目A中分公司对施工单位提出的问题状态为未整改或未确认等，发现一次扣1分，扣完为止。		5

				进度控制		按批准的施工计划施工
（完工比率）		7		客观指标项：不按批准的施工计划施工，工程进度严重滞后原计划。完工比=当月实际完成量/建设单位要求的月完成数，完工比大于等于90%不扣分，完工比小于90%但大于等于60%线性扣分，完工比小于60%扣15分。		15

						工程量清单审核		8		未及时向监理单位、建设单位同步报送工程量清单，配合进行工程量审核确认，发现一次扣1分，扣完为止。		5

						验收送审进度情况
（结算送审率）		9		主管指标项：未能在工程完工28天内结算送审，发现一次扣5分，扣完为止。
客观指标项：项目A已完成单站验收的站点数为N，施工单位提交结算-单站验收完成为T1……Tn，验收送审进度情况（15分）=28*N/（T1+……Tn），低于100%扣分，每低3%扣1分，扣完为止。		15

				现场管理		证件佩戴		10		高空作业、焊接作业等人员无资质上岗、无证件操作，发现一次扣1分，扣完为止。		2

						工具、材料堆放		11		施工现场各类工具和材料堆放无序，标志不明，外部施工时对行人安全和行走有较大的影响，发现一次扣1分，扣完为止。		3

						现场清洁		12		不注意保持现场整洁，每天离开现场前未整理现场，发现一次扣1分，扣完为止。		3

						文明施工		13		施工过程中与业主等相关人员的协调能力较差，有投诉且没有处理妥当，发现一次扣1分，扣完为止。		2

						施工纠纷		14		不能及时稳妥对施工过程中投诉纠纷进行处理，造成较大负面影响，发现一次扣5分，扣完为止。		5

				日常管理		施工安全		15		施工人员安全生产装备不到位、现场安全措施不到位等，存在严重安全生产隐患，发现一次扣5分，扣完为止。		5

						劳务纠纷		16		不能及时支付劳工工资，发生群体讨薪事件，发现一次扣5分，扣完为止。		5

				服务态度		参加会议、工作配合情况		17		与设计、监理、建设单位等配合不积极，发现一次扣1分，扣完为止。		5

								18		不按时参加开工会、设计会审会、工程例会等，发现一次扣1分，扣完为止。

								19		不能如实汇报工程进度情况和存在问题，发现一次扣1分，扣完为止。

								20		施工过程中不能接受建设单位及工程监理单位的监督管理，发现一次扣1分，扣完为止。

				小计								100		0

		附加考评项目
(满分100，权重20%）省内制定		省公司根据实际情况自行定义考核指标		安全生产		21		出现重大安全事故、重大质量事故、重大网络通信事故，或未经建设单位的同意擅自进行网络施工或操作而造成故障的，发现一次扣100分，扣完为止。		一票否决

								22		未经建设单位的同意擅自进行网络施工或操作而造成故障的，发现一次扣100分，扣完为止。

						转包分包		23		未按照合同规定擅自将工程进行转包或者未经建设单位允许擅自将工程进行分包，发现一次扣100分，扣完为止。

						廉洁风险		24		施工单位在工程建设过程中存在向建设或监理单位行贿等违法违规行为的，发现一次扣100分，扣完为止。

						合同履约		25		违反合同约定，中途退出影响工程进度，发现一次扣100分，扣完为止。

						通报批评		26		被政府主管部门、集团公司等上级单位现场检查发现问题并核实无误，收到通报批评的，发现一次扣20分。		20

						未按设计施工		27		未严格按照工程设计图纸施工，发生擅自修改设计图纸情况，施工单位未能根据实际施工情况对设计及时合理地向有关单位提出设计变更，发现一次扣20分。		20

						隐蔽工程		28		施工单位未制定软、硬件施工规范和控制措施，未报送监理单位擅自开展隐蔽工程，或及隐僻工程记录不齐全，发现一次扣10分。		10

						停复工		29		未能按规定向建设单位上报进度报告,发生擅自停工、复工情况，发现一次扣10分。		10

						报审资料		30		提供的结算审计资料不齐全，未达到送审要求，发现一次扣10分。		10

						整体综合满意评测		31		施工期间整体服务水平、进度质量、服务意识等综合评定，发现一次扣5分，扣完为止。		10

						乙供材料		32		施工单位所提供物料质量不符合相关要求，检验不合格，发现一次扣5分。		5

						工程档案		33		验收资料及过程资料达到建设单位档案管理归档要求，配合建设单位完成工程施工档案归档工作，发现一次扣5分。		5

						保修承诺		34		能够按合同或承诺保修内容及时提供保修，发现一次扣5分。		5

						余料退库		35		工程余料能够及时清理并交建设单位审验，无擅自处理工程余料、废料事件发生，发现一次扣5分。		5

				小计								100

		合计												0















项目验收阶段打分表-XX施工单位XX项目

		山东移动通信工程项目施工服务管理考评打分表（工程验收阶段）

		施工单位名称：XX施工单位				序号		项目名称：XX工程  立项批复金额：XX万元		分值		得分

		考核大类		考核小类				考核内容



		竣工资料进度		及时提交竣工资料		1		及时提交工程竣工验收竣工资料。一次性打分，根据落实情况酌情给分		10

		竣工资料质量		提交竣工资料质量		2		竣工技术文件内容完整，准确（包括与设计图纸相符、数据准确、签字真实、装订整洁等）。一次性打分，根据落实情况酌情给分		10

		变更和签证		设计变更和现场签证管理		3		设计变更或现场签证资料中，申请合理、流程正规、与实际相符等。一次性打分，根据落实情况酌情给分		10

		施工质量管理		施工工艺质量满足要求		4		施工工艺满足各专业验收测试规范及设计要求。一次性打分，根据落实情况酌情给分		15

		工程遗留问题		无工程遗留问题或能够及时解决		5		无工程遗留问题，或虽有遗留问题，但问题不多、不严重、不影响系统整体运行，并能对工程遗留问题及时进行整改解决。一次性打分，根据落实情况酌情给分		15

		验收通过率		验收进度符合要求		6		及时通过验收，未影响整体工程进度。一次性打分，根据落实情况酌情给分		20

		工程物料管理		余料、废料、损毁、报废符合物料管理要求		7		配合建设单位做好工程余料管理、废料管理、损毁及报废管理等物资管理工作。一次性打分，根据落实情况酌情给分		10

		档案管理		项目施工资料归档		8		配合建设单位做好项目档案管理工作。一次性打分，根据落实情况酌情给分		10

		合计										0















施工单位项目综合考核得分表

		山东移动xx年通信工程项目施工服务单位综合考评得分表

		施工单位		项目名称		工程准备阶段
从设计会审开始到开工报告签署结束		工程实施阶段
从开工报告签署开始到割接上线结束								工程验收阶段
从割接上线开始到竣工验收批复结束		项目综合考评得分

						一次性打分或逐月打分		第一个月		第二个月		……		本阶段考评得分		一次性打分或逐月打分

		施工单位1		xx项目1		0								0		0		0

				xx项目2

				xx项目3

				……

				xx项目n

				项目综合考评得分的算术平均值		0		0		0				0		0		0

		施工单位2		xx项目1

				xx项目2

				xx项目3

				……

				xx项目n

				项目综合考评得分的算术平均值

		施工单位n		xx项目1

				xx项目2

				xx项目3

				……

				xx项目n

				项目综合考评得分的算术平均值

		注：项目综合考评得分=工程准备阶段考评得分*0.1+工程实施阶段考评得分*0.7+工程验收阶段考评得分*0.2。









施工单位年度考核得分表

		山东省xx年度通信工程项目施工服务单位考评得分表

		施工单位		施工单位年度考评得分
项目综合考评得分的算术平均值(a)		合同金额（万元）
施工单位中标省份的各专业合同额

		施工单位1		0

		施工单位2

		施工单位3

		施工单位4

		施工单位5

		施工单位6

		施工单位7

		施工单位8

		施工单位9

		施工单位10

		施工单位11

		……

		施工单位n

		注：1、施工单位年度考评得分是该年度施工单位项目综合考评得分的算术平均值

		    2、合同金额为施工单位中标省份的各专业合同额








附件4.中国移动通信集团山东有限公司通信工程项目施工单位“红黄牌”管理实施细则.docx
中国移动通信集团山东有限公司通信工程项目施工单位

“红黄牌”管理实施细则

第一章 总则

第1条 为进一步加强对山东移动通信工程施工单位的管理，提高各施工单位的服务质量，完善施工单位的递补机制。依据《中国移动通信集团山东有限公司通信工程项目施工服务管理考评办法》等相关规定，制定本实施细则。

第2条 本细则适用于与山东移动签订通信工程施工服务合同的各施工单位，涉及的专业有无线网、核心网、传送网、业务网、承载网、支撑网、集客、外市电引入、汇聚机房土建等专业。

第3条 工程管理部门负责组织制定实施细则，批复各工程实施部门上报的出牌处罚请示；根据施工现场检查结果直接对施工单位进行出牌处罚并存档。

第4条 工程实施部门负责具体出牌考核工作，根据各施工单位的日常工作表现或现场检查结果，坚持“公平、公正、公开”的原则进行出牌考核，考核结果需经工程管理部门批复且被考核单位确认。

第二章 考核内容和周期频率

第5条 “红黄牌”处罚主要从合作单位的企业资质、施工配置、日常管理、进度管理、质量管理、验收管理、安全管理、信息安全、廉洁纪律等九大方面进行考核，处罚方式按问题严重程度分为扣款扣分处罚、黄牌警告并扣款扣分处罚和红牌罚出并扣款扣分处罚。扣分处罚由建设主管部门在月度考核结果中统一执行。详见《中国移动通信集团山东有限公司通信工程项目施工单位“红黄牌”管理考核表》（附件5）。

第6条 “红黄牌”处罚与施工单位月度考核同步开展。“红黄牌”处罚结果以公司业务函方式予以发布。“红黄牌”处罚周期为1年，频率为实时。

第三章 考核方法与应用

第7条 “红黄牌”处罚采用省、市两级处罚机制，且同一事件省、市公司不重复处罚。对于同一施工单位同一处罚周期内的省、市两级分别做出的黄牌处罚，省、市两级出牌结果交叉累计。

第8条 施工单位处罚周期内月度考核得分低于80分（不含），应予以黄牌警告并在施工专业内通报批评；处罚周期内月度考核得分低于60分（不含），应予以红牌罚出并在全省合作单位通报批评。

第9条 依据《山东移动通信工程施工单位“红黄牌”管理考核表》，对施工单位每发生1次符合红牌标准的违规违约行为的，出示1次红牌，同时所对应月度考核成绩应低于60分（不含）；对施工单位每发生1次符合黄牌标准的违规违约行为的，出示1次黄牌，同时所对应月度考核成绩应低于80分（不含）；对施工单位考核中发现有一般质量、安全、管理等方面存在缺陷和不足，需要立即整改的，将按照考核表条款进行相应的扣款处罚和扣分处罚，扣款处罚由建设单位财务部门收取，入营业外收入，参见附件6《关于违规工程建设合作单位“红黄牌”罚款入账工作的通知》。红黄牌处罚流程见下图。





第10条 一次考核后，被省公司处罚的施工单位，通过公司业务函方式向被处罚施工单位及相关分公司公示，发文附整改通知书（见附件7）及相关处罚依据附件，要求该施工单位限期整改。被处罚施工单位应在规定时间内对处罚结果做出确认，确认结果包括被处罚单位负责人签字盖公章的整改通知书纸质版、整改报告纸质版以及扣款凭证，确认结果交由省公司归档。

第11条 一次考核后，被分公司处罚的施工单位，分公司应通过PLM系统综合工单（工单类型：申请批复）向省公司请示，请示中应包含整改通知书（见附件7）及相关处罚依据附件。经省公司确认工单批复后，分公司通过公司业务函方式向被处罚施工单位及相关县区公司公示，发文附整改通知书及相关处罚依据附件，要求该施工单位限期整改。被处罚施工单位应在规定时间内对处罚结果做出确认，确认结果包括被处罚单位负责人签字盖公章的整改通知书纸质版、整改报告纸质版以及扣款凭证，确认结果交由分公司归档。

第12条 处罚周期内，如出现以下情况，经工程管理部门确认，黄牌变红牌，取消中标份额，提交至采购部门按照《采购供应商负面行为处理规则》依据合同约定处理。

（1） 先后2次考核被省公司出示黄牌的。

（2） 先后2次考核被同一分公司出示黄牌的。

（3） 同时被省、市公司交叉出示黄牌的。

（4） 得到黄牌张数超过中标分公司个数的50%（不含）以上的。

（5） 被出示黄牌后拒不整改、整改不力、未在规定时限内完成整改的。

第13条 工程实施部门对施工单位做出的处罚，施工单位在接到通报函和整改通知书后五个工作日内予以确认，逾期视为确认。事实清楚、责任明确的“红黄牌”处罚事项，经施工单位确认后，多次通知拒不接受处罚，处罚等级增加，即扣款变黄牌、黄牌变红牌。

第四章 附则

第14条 本实施细则由省公司建设部负责修订和解释，自发文之日起执行。

第15条 本实施细则作为施工框架协议附件。
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合作单位红黄牌处罚流程



工程管理部门



工程实施部门



违规合作单位



财务部门



现场检查或日常工作中发现合作单位违规问题



落实责任完善证据结合“红黄牌”管理办法作出处罚意见



通过PLM系申请批复工单上报对合作单位拟做出的处罚请示



建设主管部门确认处罚意见作出批复



批复后通过OA以公司函的方式对违规合作单位发出处罚函并附整改通知书



违规合作单位对处罚结果予以确认



结合违规问题对责任合作单位开展约谈



违规合作单位凭处罚函到财务部门缴纳罚金，财务部门收款入营业外收入，并出具收据



财务部门将收款结果通过邮件方式反馈建设部门经理








附件5.中国移动通信集团山东有限公司通信工程项目施工单位“红黄牌”管理考核表.xlsx
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施工单位考核表

		中国移动通信集团山东有限公司通信工程项目施工单位“红黄牌”管理考核表

		类别		考核项目		考核内容		标准要求		处罚措施

										扣款扣分				黄牌		红牌

		企业资质		企业资质		企业资质证书等是否过期，是否有无资质超资质施工现象		由于资质证书过期，导致施工单位无资质或超资质承担工程项目的		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

								由于资质证书过期，施工企业未及时续签，造成停工的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款附带停工造成的直接和间经济接损失		黄牌

						是否出借资质给其他单位承揽工程等现象		上级主管部门认定为转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程的		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

				转包分包		是否存在转包或违法分包		上级主管部门认定为转包或违法分包违法行为的		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

		施工配置		人员数量及素质		检查施工人员数量和素质是否能够满足工程建设需要		人员数量与标书承诺的数量差距超过50%（含）以上或者素质未达到标书承诺要求，人员不能够掌握建设规范，没有工程实践经验，专业技术知识不能够胜任工程需要，不服从建设单位调遣造，成工程质量、安全、进度无法保证的或者出现质量、安全、进度等方面严重问题或者已造成严重后果的		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

								人员数量与标书承诺的数量差距超过30%（含）以上或者素质未达到标书承诺要求，人员不能够掌握建设规范，没有工程实践经验，专业技术知识不能够胜任工程需要，不服从建设单位调遣造，造成工程质量、安全、进度无法保证的或者出现质量、安全、进度等方面隐患或者已造成部分后果的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								人员数量与标书承诺的数量差距在30%内或者素质未达到标书承诺要求，人员不能够掌握建设规范，没有工程实践经验，专业技术知识不能够胜任工程需要，不服从建设单位调遣造，但未造成工程质量、安全、进度问题或者隐患的		月度考核中予以1分/人扣分		予以1000元/人扣款

								未在中标区域设立项目组并按投标承诺和实际施工情况要求明确项目负责人（或项目经理）、技术负责人、质量管理负责人（或质检员）、安全管理负责人（或专职安全员）、派单接口人、施工现场负责人等，或未在施工组织设计中明确的		月度考核中予以1分/人扣分		予以1000元/人扣款

				人员管理		人员变更		中标单位施工管理人员、施工管理人员和现场施工人员与施工组织设计中明确的不一致、与PLM系统人员信息情况不一致，且没有履行PLM系统变更或报备流程的		月度考核中予以0.5分/人扣分		予以500元/人扣款

						派单接口人		抽查发现派单接口人未按照要求在PLM系统中上传授权委托书，或派工时无派单接口人信息的		发现一次月度考核中予以1分扣分		予以1000元/人扣款

						施工现场负责人		现场检查发现施工现场负责人与PLM系统信息不一致，或无施工现场负责人的		发现一次月度考核中予以1分扣分		予以1000元/人扣款

						人员隶属关系		未订立劳动合同、未建立劳动工资和社会养老保险关系，未参加工伤社会保险，未对委派工程（或项目）的施工活动进行组织管理的		月度考核中予以1分/人扣分		予以1000元/人扣款

				工器具、车辆配备数量		检查施工单位相关仪器仪表、工具车辆的配置是否能够满足工程建设需要		工器具、仪器仪表、车辆的配置与施工组织方案或者标书承诺差距较大，严重不满足工程需要，造成工程进度、质量无法保证的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								工器具、仪器仪表、车辆的配置与施工组织方案或者标书承诺存在差距，不能满足工程需要，存在工程进度、质量等隐患的		月度考核中予以0.5分/次扣分		予以500元/次扣款

				持证上岗情况		检查施工现场人员是否有安全员证、电气焊、登高等特种作业施工资质证书		进入施工现场人员，存在无相关资格证书或有证书但证书过期情况的，并因此出现工程质量、安全、进度等方面严重问题或造成严重后果的		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

								进入施工现场人员，存在无相关资格证书或有证书但证书过期情况的		发现一次月度考核中予以2分扣分		予以2000元/人扣款

		日常管理		未能履约		未能按照合同履约		施工单位违反合同约定，中途退出影响工程进度		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

						不及时申请付款		施工单位未能按照合同要求及时发起付款申请，未在20个工作日完成开票、10个工作日完成送达、并指派专人对接负责		发现一次月度考核中予以1分扣分		予以1000元/次扣款

				设计交底		参加设计交底		施工单位未按要求参加设计交底		发现一次月度考核中予以2分扣分		予以2000元/次扣款

				施工签证管理		施工的签证是否及时、是否准确、是否真实		施工单位签证不真实，一经发现并证实，涉及金额超过1万元（含）的		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

								施工单位签证不真实，一经发现并证实，涉及金额在5千元（含）以上1万元以内的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								施工单位签证不真实，一经发现并证实，涉及金额在5千元以内的		发现一次月度考核中予以10分扣分		予以10000元/次扣款

				施工现场管理		施工单位的现场管理情况		检查中发现施工单位的现场工程材料、工具、仪器、仪表等物料和设备随意摆放，没有划分明确的材料摆放区域，有脏、乱、差现象，施工人员有吸烟等违规情况，未做到文明施工等情况的		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

				施工物料管理		施工单位对工程物料的管理是否科学、有序，严格按照设计使用材料（形成台账），并做到尽量节约		由于物料管理混乱，造成浪费、丢失、损毁等情况时，工程余料未能够及时清理并交建设单位审验，擅自处理工程余料、废料事件，发生折合损失3万元（含）及以上的		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

								由于物料管理不善，造成浪费、丢失、损毁等情况时，工程余料未能够及时清理并交建设单位审验，擅自处理工程余料、废料事件，折合损失1万元（含）以上3万以下的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								由于物料管理不善，造成浪费、丢失、损毁等情况时，工程余料未能够及时清理并交建设单位审验，擅自处理工程余料、废料事件，折合损失1万元以内的		发现一次月度考核中予以10分扣分		予以10000元/次扣款

								施工单位应建立甲供物料台账，接收甲供物料时应认真核对物料数量并确保质量，对不合格产品应已予以拒收，并及时向甲方反映，工程期间妥善保管甲供物料收货单等证明，违反上述规定造成工程物料管理混乱的		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

								发现并证实，施工单位倒卖工程物料的		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

				工程赔补管理		施工单位的工程赔补是否能够及时到位，不留后果。		施工单位未能按照合同或协议约定及时进行工程赔补，造成严重纠纷的情况，引起不良社会影响的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								施工单位未能按照合同或协议约定及时进行工程赔补，造成纠纷的		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

				设计变更管理		施工单位根据实际施工情况，及时合理对设计修改向工程管理部门申请设计变更，依据变更后设计进行施工。		未严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，导致施工质量不合格，安装工艺不合规，出现擅自修改的情况，施工单位未根据实际施工情况对设计及时合理地向有关单位提出设计变更，擅自不按设计施工，造成严重质量和安全问题的或者多站点施工均存在上述情况的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								未严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，导致施工质量不合格，安装工艺不合规，出现擅自修改的情况，施工单位未根据实际施工情况对设计及时合理地向有关单位提出设计变更，擅自不按设计施工，多站点存在上述情况或者造成一般质量和安全问题		月度考核中予以5分/次扣分		予以5000元/次扣款

								未严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，导致施工质量不合格，安装工艺不合规，出现擅自修改的情况，施工单位未根据实际施工情况对设计及时合理地向有关单位提出设计变更，擅自不按设计施工，单站点出现上述情况但未造成质量和安全问题		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

				服从监理单位的管理		施工单位是否能够服从监理单位的正确管理。		监理单位代表建设单位行使管理责任时，施工单位应服从监理单位的监督管理，经查实，若出现施工单位不听从监理公司的管理，并造成一定恶劣影响和后果的行为的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								经查实，对监理单位提出正确的整改要求不服从或者未在整改期限完成，未造成恶劣影响和后果的行为		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

				服从建设单位的管理		施工单位是否能够服从建设单位的正确管理。		应积极配合工程实施部门的施工安排和整改要求,接受工程实施部门的正确管理，经查实，若出现施工单位不听从工程实施部门的管理，并造成一定恶劣影响和后果的行为的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								经查实，对工程实施部门提出正确的整改要求不服从或者未在整改期限完成，未造成恶劣影响和后果的行为		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

				劳工工资支付纠纷		因拖欠劳工工资，出现集体上访、内部纠纷、骚扰等情况		经查实，因拖欠劳工工资等问题引发集体上访等群体性事件，处置不当造成严重影响的		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

								经查实，未能及时支付劳工工资，处置不当出现集体上访等群体性事件，造成一定影响的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								因内部管理不善造成内部纠纷，需要甲方介入协调的		月度考核中予以5分/次扣分		予以5000元/次扣款

		进度管理		总体要求		各专业进度总体要求		施工进度严重滞后（除不可抗力等客观因素外），对整个工程影响较大或产生不良后果的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

				进度管理		施工单位遵守合同约定要求，在规定时间完成工程建设任务。		因施工单位管理不善，组织不力，造成工程进度严重滞后，或者未按照约定在规定工期内完成建设任务，检查发现单站点延期4周（含）以上的，或者多个站点总体工期延期2周（含）以上的，或者滞后超过项目总工期20%（含）以上的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款或按照站点施工费扣除		黄牌

								因施工单位管理不善，组织不力，缺乏快速应变能力，不能够应对施工过程中的突发事件，造成单站点或多站点未按进度完成施工，引起整体项目进度滞后的		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

								拒绝或拖延施工，造成较大负面影响的；施工单位向建设或监理单位隐瞒工程进度，或者谎报施工进度的，或者擅自停复工		月度考核中予以5分/次扣分		予以5000元/次扣款

						擅自开工建设		开工报告未经监理单位或建设单位签署意见，施工单位擅自开工		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

		质量管理		网络故障		网络故障考核（参照集团公司关于网络故障的定义标准）		由于施工失误造成重大网络故障或事故的		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

								由于施工失误造成一般网络故障或事故的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								由于施工失误或未按设计施工，造成现网设备故障，但尚未造成实际影响		月度考核中予以2分/次扣分		予以2000元/次扣款

				工程质量控制		各专业总体要求		施工过程中明显不满足设计施工标准，并故意采用伪造手段以次充好，情节特别恶劣，造成重大经济损失的		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

								未能满足规范和设计要求，设备、设施、线缆安全保护净距不足设计标准，造成严重损失或影响的		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

								未能满足规范和设计要求，设备、设施、线缆安全保护净距不足设计标准，造成损失和影响的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								严格按照工程设计图纸施工，出现无设计或不按设计施工的，且未造成其他影响		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								单站点出现未能满足规范和设计要求，设备、设施、线缆安全保护净距不足设计标准，未造成损失和影响的		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

						杆路（或直埋光缆、硅管）埋深要求		同一项目中架空光缆的杆路埋深明显不满足设计标准的，发现3处以上，或发生故意采用截根的手段伪造埋深的，红牌出局		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

								架空光缆的杆路的杆距过大，或直埋光缆、硅管埋深不满足设计标准的，在一个项目中合格率低于90%，红牌出局		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

								架空光缆的杆路的杆距过大，或直埋光缆、硅管埋深不满足设计标准的，在一个项目中合格率低于95%，黄牌警告		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								架空光缆的杆路的杆距过大，或直埋光缆、硅管埋深不满足设计标准的，在一个项目中合格率低于100%，高于95%的		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

						光缆安全净距要求		未能满足规范和设计要求，光缆与其他设施安全保护净距不足设计标准，造成严重损失或影响的		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

								未能满足规范和设计要求，光缆与其他设施安全保护净距不足设计标准，多处发生		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								未能满足规范和设计要求，光缆安全净距不足设计标准，个别情况，处以罚款		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

						光缆纤芯衰耗要求		在一个项目中，光缆纤芯衰耗，未能满足规范和设计要求，超过10%纤芯衰耗不满足设计规范要求的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								在一个项目中,光缆纤芯衰耗，未能满足规范和设计要求，10%以内不满足要求的		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

						接头盒密封要求		接头盒密封要求，检查一段光缆线路工程，发现有渗水现象的接头盒数量超过总数量的10%及以上的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								检查一段光缆线路工程，发现有1处光缆接头盒密封不严，有渗水现象的		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

						光缆过路要求		未能满足规范和设计要求，不足设计标准80%及以下的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								光缆过路要求，未能满足规范和设计要求，不足设计标准90%的		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

						管道试通要求		在一个项目中，10%及以上管孔无法导通的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								在一个项目中，10%以内管孔无法导通的		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

						光缆交接箱（含多媒体箱、楼道分纤箱等无源设备的）安装要求		依据规范要求，光缆交接箱、多媒体箱及楼道分纤箱应做好可靠接地；箱内尾纤布放整齐，标签要求清晰机打，纤序正确。如发现有不符合规范的地方		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

						FTTH/B模式下光缆纤芯可用率		一个小区内初验中检查测试并核实，90%及以下的纤芯可用		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								一个小区内初验中检查测试并核实，90%以内的纤芯可用（未达100%）		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

						材料质量要求		由施工单位提供的辅材质量低劣，以次充好，造成严重工程质量问题的，一经发现核实		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								由施工单位提供的辅材质量低劣，以次充好，造成一般工程质量问题的		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

						传输线路要求		电杆埋深不够、光交箱抗震加固不符合规范要求，缺少对地加固螺栓		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

								检查一段光缆线路工程，接头盒密封要求不达标，发现有渗水现象的		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

								依据规范要求，光缆交接箱、多媒体箱及楼道分纤箱应做好可靠接地，ODF接地排、光缆加强芯、光缆金属外护层应做接地保护处理；箱内尾纤布放整齐，标签要求清晰机打，纤序正确。如发现有不符合规范的地方		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

								接地引上/下线未做保护管道、光纤保护套管未按规定进行孔洞封堵、未对馈线窗采取封堵措施，馈线接地线在接地排处复接		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

				上级单位检查通报		上级单位通报批评或现场指出问题		被工信部、通管局、集团公司等上级单位现场检查发现问题，受到通报批评的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								被工信部、通管局、集团公司等上级单位现场检查指出问题的		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

				质量问题返工		返工影响工期的		施工质量严重偏离标准，造成工程返工或影响工期的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

				现场检查发现问题		现场验收和隐僻工程问题		单站点现场验收或隐蔽工程验收出现重大质量或安全问题，或者问题多于3个以上，现场验收或隐蔽工程验收未按照省公司有关规定执行，隐蔽工程未主动上报监理单位且记录不齐全		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

						现场检查		严格按照施工技术标准施工，工程管理部门或工程实施部门抽查施工现场发现违规（含质量、进度、安全、成本、合规）问题的		月度考核中予以2分/次扣分		予以2000元/次扣款

				乙供材料		材料质量要求		由施工单位提供的辅材质量低劣，以次充好，造成严重工程质量问题的，一经发现核实		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								由施工单位提供的辅材质量低劣，以次充好，造成一般工程质量问题的		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

		验收管理		竣工资料管理		施工单位工程竣工资料应及时提供，提供的竣工资料应按照模板制作，竣工资料与实际施工现场应完全相符，测试记录要求完整齐备，不允许出现错漏等现象。		无法提供或长期（完工后6个月之内）不提供竣工资料、影响工程交付的；竣工资料质量低劣，与实际出入较大，伪造或变造竣工资料冒领工程物料，造成严重后果的		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

								未能及时（完工后3个月之内）提交竣工资料；缺少必要的竣工图纸、测试记录等重要资料的；与施工现场不相符有明显错漏情况，未能按照竣工资料模板填报等问题的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								施工单位未能在单站工程通过现场验收通过后28日内分批向工程实施部门申请施工结算审计,造成后续无法正常结算审计的		月度考核中予以2分/次扣分		予以2000元/次扣款

								一次验收通过率不达标，工程进度、质量、成本不能得到保证，未能按要求提交完整的竣工资料，或提供的竣工资料主要部分信息不准确的，有遗漏，或者未按照模板制作的，施工过程资料未达到建设单位档案管理归档要求，拒不配合建设单位完成工程施工档案归档工作的		月度考核中予以0.5分/次扣分		予以500元/次扣款

								工程资料质量不高，例如施工组织设计中存在与本项目无关内容、施工资料中光缆深埋记录不全、工程文档有较多的签字代签、缺少记录时间等现象		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

				单站验收		单站验收和现场验收应符合建设单位管理要求		单项工程中完工的批量站点一次性通过验收率较低，或验收未达到标准要求		月度考核中予以2分/次扣分		予以2000元/次扣款

								单项工程实施过程中的单站工程完工后未做好现场验收工作		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

		安全管理		安全事故		重大伤亡事故		在施工过程中，由于安全措施不到位，安全管理有严重漏洞，造成安全生产人身重伤事故的，或造成死亡事故的，经安全主管部门认定是施工方管理责任的		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

						一般伤害事故		在施工过程中，由于安全措施不到位，安全管理有漏洞，造成一般人身伤害事故的（未达到重伤标准的），经认定是施工方管理责任的。		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

						破坏通信设施		侵占、拆除国家通信设施的；在进行可能会改动或迁移电信线路及其他电信设施调整前，未提前征得该电信设施产权人同意的；通过与某区域管理单位或人员签订排他性协议，阻止其他通信设施进入该区域的。		月度考核中予以5分/次扣分		予以5000元/次扣款

				安全要求		证书有效		施工企业《安全生产许可证》未在有效期内的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

								施工企业负责人、项目负责人、专职安全员未取得《安全生产考试合格证书》，或未在有效期内的		月度考核中予以2分/人扣分		予以2000元/人扣款

						安全生产管理		施工企业未设立安全生产管理机构		月度考核中予以2分/次扣分		予以2000元/次扣款

								未建立健全安全生产责任制度和教育培训制度、安全生产费用管理制度，未制定安全生产规章制度和操作规程，		月度考核中予以2分/次扣分		予以2000元/次扣款

								未建立生产安全事故紧急预案		月度考核中予以2分/次扣分		予以2000元/次扣款

								对所承担的工程进行定期和专项安全检查时未做好安全检查记录		月度考核中予以2分/次扣分		予以2000元/次扣款

								安全生产制度、规程、预案已制定但未实行或施工人员不知晓		月度考核中予以2分/次扣分		予以2000元/次扣款

				安全生产措施		安全生产协议签署		开工前施工企业未与建设单位签署《安全生产责任协议》或责任协议未签订日期		月度考核中予以2分/次扣分		予以2000元/次扣款

								开工前施工企业未与施工人员签定《安全生产责任书》或责任书未签订日期		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

						意外伤害保险		施工企业未给施工人员购买意外伤害保险		月度考核中予以2分/次扣分		予以2000元/次扣款

						高危施工安全		施工企业在高危施工现场未配备有害气体检测仪等必要的安全生产设备		月度考核中予以2分/次扣分		予以2000元/次扣款

								施工人员未按要求系好安全带、穿绝缘防滑鞋、使用工具不绝缘、未佩戴绝缘手套、未双人扶梯等安全措施，提供作业安全检查记录		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

						施工现场安全		施工单位未按规定进行安全技术交底，施工单位项目负责人在开工前未就有关安全施工的技术要求和措施向施工作业班组、作业人员进行详细说明，未达到上级单位要求的“三级交底”工作要求		月度考核中予以5分/次扣分		予以5000元/次扣款

								施工单位安全交底内容未针对本项目提出相关安全施工的技术要求和措施		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

								施工组织方案未对安全技术措施（如高空作业和有限空间作业）做出说明，未对安全施工技术要求和措施向施工作业班组、作业人员进行详细说明		月度考核中予以2分/次扣分		予以2000元/次扣款

								施工现场存在临时用电情况时，未在施工组织方案未中编制		月度考核中予以2分/次扣分		予以2000元/次扣款

								施工现场安全措施不具备，如灭火器、绝缘工器具等，有限空间作业未配备和使用必要的施工设施和照明设备		月度考核中予以2分/次扣分		予以2000元/次扣款

								现场施工人员未能正确佩戴安全帽或安全帽过期、未佩戴相应证件		月度考核中予以0.5分/次扣分		予以500元/次扣款

								通信工程开工现场未能配合监理单位做好安全交底工作的		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

								通信工程施工现场安全操作规程未按照《施工安全生产知识口袋书》要求操作的，或不知晓口袋书内容的		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

								施工现场作业区未设置公示牌、安全警示标志、安全围挡或未达到要求，或非设计原因造成的防雷接地线、电力交越线、过街光缆未采取警示保护措施或未采取绝缘保护措施		月度考核中予以1分/次扣分		予以1000元/次扣款

				安全生产费		安全生产费		经核实举证，施工企业出现安全费未能做到专款专用等危害安全生产行为的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

		信息安全		遵守制度		施工单位对省公司各项信息安全、保密制度的了解和执行程度		违反《中国移动通信集团山东有限公司工程期间网络信息安全管理规定》《中国移动通信集团山东有限公司通信工程建设保密规定》《中国移动通信集团山东有限公司涉密项目工程建设管理实施细则》并给山东移动及下属单位造成不良影响或经济损失的		发现一次月度考核中予以20分扣分		每次予以20000元扣款		黄牌

		廉洁纪律		行贿行为		施工单位在工程建设工作存在行贿等违法违规行为		给予或以借用等名义向甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供财物		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

								向甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供可能影响其公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

								向甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供礼金和各种有价证券、支付凭证		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

								为甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人支付应由其本人承担的费用或报销票据		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌

								向甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供其他任何可能影响其公正执行公务的财物或服务		发现一次月度考核中予以40分扣分		解除或终止履行合同，扣罚所有未结算款				红牌
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		部门领导审核

		同意。                                                                         郑丹2016-10-10 19:14

同意。                                                                         郑丹2016-10-11 22:05











		会签

		请黄忠兵阅审，请确认罚款与合同有无关联，将来是否需在合同款中抵回。     王强(财务部)2016-10-10 20:13

经与建设部沟通，罚款处罚是在合同中明确的，建议同意，请王总批示。     黄忠兵(财务部)2016-10-11 15:25



同意。                                                                 王强(财务部)2016-10-11 16:14











		综合部核稿

		已审核。                                                                     刘景斌2016-10-11 23:24









		签发

		同意。                                                                       于志明2016-10-13 10:48









		起草人意见

		 







		公司领导待办

		已阅。                                                                       于志明2016-10-13 16:25



























		

		

		





		

		

		





		











		

中国移动通信集团山东有限公司文件 












		











		

		鲁移建〔2016〕736号

		





		
















		







关于违规工程建设合作单位“红黄牌”罚款入账工作的通知









		





各市分公司:









		
























为加强工程建设合作单位管理，强化工程建设进度、质量、安全、合规工作，省公司2015年8月下发了《中国移动通信集团山东有限公司通信工程施工管理办法（修订）》（鲁移建〔2015〕432号）、《中国移动通信集团山东有限公司通信工程设计管理办法（试行）》（鲁移建〔2015〕427号）、《中国移动通信集团山东有限公司通信工程监理管理办法（修订）》（鲁移建〔2015〕428号），并对工程建设合作单位开始执行“红黄牌”管理实施细则，其中包括对违规合作单位的罚款处罚，办法执行以来一直以合同扣款的方式替代现场罚款，此举对工程建设合作单位的惩罚力度、时效性都打了折扣，没有真正起到督促作用。



前期，根据工作安排，省公司建设部联合财务部，自9月起，为期1个月，在济南、聊城两市分公司对违规合作单位开展现场罚款试点工作，试点分公司就2016年8月省公司工程建设专项检查过程中发现的合作单位在安全生产和施工质量等方面发现的问题按照“红黄牌”管理实施细则作出处罚。试点成功，已完全打通罚款入账流程。



现将此项工作要求在全省推广，各市分公司自2016年10月1日期，针对工程建设合作单位违反“红黄牌”管理实施细则做出的处罚，要求被处罚单位到分公司缴纳罚款，罚款入财务入营业外收入。原合同扣款方式停止执行。



此项工作，建设部联系人，葛彬，13793111117，gebin@sd.chinamobile.com；财务部联系人，黄忠兵，13953130058，huangzhongbing@sd.chinamobile.com。



 



附件：合作单位“红黄牌”处罚流程













		











		

		

		







		

		中国移动通信集团山东有限公司 

		





		

		

		

2016年10月13日



		





		











		

		


(联系人：葛彬；电话：13793111117；邮箱：gebin@sd.chinamobile.com)
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		抄送:

		于志明副总经理，省公司采购部

		
















		

		中国移动通信集团山东有限公司综合部

		2016年10月13日印发

		











附件7.整改通知书.docx
附表：整改通知书

整改通知书

工程名称：                                编号：

		致：XXXX施工单位



		事由：关于XXXX的整改通知书



		内容：

1、

2、

3.

…………









                                         特此通知



XX分公司：

签字盖章：

日期：





		



接到通知后，我单位针对上述情况将组织人员于    月   日前整改完成，完成后申报XX分公司予以确认。

 









XXXX施工单位：

签字盖章：

日期：












附件8.施工相关资料模板.rar
 



附件5.施工相关资料/01.开工阶段/01-开工报审表.docx


             开工报审表       编号：       1



工程名称：                                             项目编号：                        1

站点名称：                                             站点编号：                        1

		致：                                         （建设单位）

                                         （监理单位）

我方承担的                             工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，特申请于       年       月      日开工，请予以审批。

     附件：证明文件资料 

                                     施工单位（盖章）                        

                                     项目经理（签字）

                                                      年    月   日



		审查意见：

                                           

                                      监理单位（盖章）                        

                    总监理工程师（签字、加盖执业印章）

                                                      年    月   日



		审批意见：



       

              

                                    建设单位（盖章）                        

                                     建设单位代表（签字）                                       

                                                  年    月   日





填报说明：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。




附件5.施工相关资料/01.开工阶段/01-项目开工报告.doc
工程开工报告

		工程名称

		从立项文件取

		工程编号

		手工输入



		建设地点

		手工输入



		建设单位

		手工输入



		施工单位

		手工输入



		监理单位

		手工输入



		计划开工时间

		手工输入

		计划完工时间

		手工输入



		主要工程内容：


可从设计批复文件取






		工程准备情况：（手工输入）

1、（工程施工组织计划制定准备情况，人员到位情况）


2、（主设备、配套设备、材料采购到货情况）


3、（项目配套资源、工器具仪表准备就绪情况）

4、存在的主要问题


5、……





		本工程已于       年   月  日正式开工，特此报告。

                                   施工单位（章）：

                                         日期：



		监理单位意见（签字盖章）                                   


           年  月   日                                             

		建设单位意见（签字盖章）                       


            年  月  日

                          





注：该表在项目正式开工前签署。





附件5.施工相关资料/01.开工阶段/02-施工组织设计（专项）施工方案报审表.docx


    施工组织设计/（专项）施工方案报审表 编号：       1



工程名称：                                             项目编号：                        1

站点名称：                                             站点编号：                        1

		致：                                         （监理单位）

我方已完成                    工程施工组织设计/（专项）施工方案的编制，并按规定已完成相关审批手续，请予以审查。

     附件： □施工组织设计 

            □专项施工方案 

            □施工方案 

                                 施工项目经理部（盖章）

                                       项目经理（签字）

                                                      年    月   日



		审查意见：

                                

                                 专业监理工程师（签字）

                                                      年    月   日



		审核意见：

                     

                                         监理单位（盖章）

                           总监理工程师（签字、加盖执业印章）

                                                  年    月   日



		审核意见（仅对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案）：

                              

建设单位（盖章）

                                      建设单位代表（签字）

                                                      年    月   日





填报说明：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。




附件5.施工相关资料/01.开工阶段/04-施工组织设计.doc
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程

施工组织设计

         年       月　    日至       年　  　月      日

 内容提要： 


 工程概况


工程目标

施工管理组织机构及职责

施工进度计划

施工准备情况

实施方案

施工管理

问题和建议


其它

编制单位（章）：　　　　　　　　　　　 

　　　　　　日期：　　　　　　　　              　


1、 工程概况

（1） 工程基本信息


包括工程项目名称、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、建设地点等信息。


（2） 建设规模（可参照设计批复中的建设规模）

（3） 主要施工内容

指本施工单位在该项目中承担的建设内容的主要施工任务，应与合同保持一致。

2、 工程目标

（1） 工期目标


（2） 质量目标


（3） 安全目标

3、 施工管理组织机构及职责

（1） 施工管理组织机构


（2） 主要职责


（3） 项目人员及联系方式

4、 施工进度计划


5、 施工准备情况

（1） 施工手续办理情况


（2） 人员准备情况


（3） 设备材料准备情况


（4） 仪表工器具准备情况


（5） 现场环境及设施条件准备情况


（6） 技术准备情况


（7） 资金准备情况

6、 实施方案

（1） 主要施工程序与流程


（2） 施工技术方案


（3） 关键工序技术要点说明


（4） 主要技术参考依据（制度规范）

（5） 突发事件应急方案

（1） 施工管理

（2） 进度管理控制措施


（3） 质量管理控制措施


（4） 安全生产管理控制措施


（5） 文明施工管理控制措施


（6） 环境保障管理控制措施


（7） 设备材料管理控制措施


（8） 人员管理控制措施


（9） 资金管理控制措施


（10） 突发事件管理控制措施


7、 问题和建议


8、 其它




附件5.施工相关资料/01.开工阶段/04-施工进度计划报审表.docx


           施工进度计划报审表     编号：       1



工程名称：                                             项目编号：                        1

站点名称：                                             站点编号：                        1

		致：                                         （监理单位）

     我方根据施工合同的有关规定，已完成                工程施工进度计划的编制和批准，请予以审查。

    附件：  □施工总进度计划 

            □阶段性进度计划 

             

                                                                                   施工项目经理部（盖章）

                                                                                               项目经理（签字）

                                                   年    月   日



		审查意见：

                                      

              

                                   专业监理工程师（签字）

                                                      年    月   日



		审核意见：

                                         



监理单位（盖章）

                                     总监理工程师（签字）

                年    月   日





填报说明：本表一式三份，监理单位、建设单位、施工单位各一份。






附件5.施工相关资料/02.施工阶段/01-工程材料、构配件、设备报审表.docx


   工程材料/构配件/设备报审表   编号：       1



工程名称：                                             项目编号：                        1

站点名称：                                             站点编号：                        1

		致：                                    （监理单位）

于       年       月       日进场的用于工程                   部位的                                     ，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。

     附件： 1. 工程材料/构配件/设备清单

            2. 质量证明文件

            3. 自检结果 



                            施工项目经理部（盖章）

                                  项目经理（签字）

                                                   年    月   日





		审查意见：



                                           

                                        

                                 监理单位（盖章）

                           专业监理工程师（签字）

                                                   年    月   日







填报说明：本表一式二份，监理单位、施工单位各一份。




附件5.施工相关资料/02.施工阶段/02-监理通知回复单.docx


            监理通知回复单      编号：       1

工程名称：                                             项目编号：                        1

站点名称：                                             站点编号：                        1

		致：                                    （监理单位）

我方已接到编号                         的监理通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

     附：   需要说明的情况







                             施工项目经理部（盖章）

                                   项目经理（签字）



                                                   年    月   日





		复查意见：



                                       

                                        

                                    监理单位（盖章）

                           总/专业监理工程师（签字）



                                                   年    月   日







填报说明：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。




附件5.施工相关资料/02.施工阶段/03-复工报审表.docx


	 复工报审表	   编号：       1



工程名称：                                             项目编号：                        1

站点名称：                                             站点编号：                        1

		致：                                         （监理单位）

编号为      （工程暂停令）所停工的                             部位，现已满足复工条件，我方申请于       年       月       日复工，请予以审批。



     附件：证明文件资料 



                                  施工项目经理部（盖章）

                                        项目经理（签字）

                                                      年    月   日



		审查意见：

                                           

                                      监理单位（盖章）                        

                                  总监理工程师（签字）

                                                      年    月   日



		审批意见：



                     

                                         建设单位（盖章）

                                         建设单位代表（签字）

                                                  年    月   日





填报说明：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。




附件5.施工相关资料/02.施工阶段/04-工程变更单.docx


             工程变更单       编号：       1



工程名称：                                             项目编号：                        1

站点名称：                                             站点编号：                        1

		致：                                             1

由于                                                        原因，兹提出                                          工程变更，请予以批准。

     附件： □变更内容 

            □变更设计图

            □相关会议纪要

            □其他

                                           变更提出单位（盖章）

                                           负责人（签字）

                                                      年    月   日



		工程数量增/减

		



		费用增/减

		



		工期变化

		



		施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）

               年    月   日

		设计单位（盖章）

设计负责人（签字）

               年    月   日



		监理单位（盖章）

总监理工程师（签字）

               年    月   日

		建设单位（盖章）

负责人（签字）

               年    月   日





填报说明：本表一式四份，建设单位、监理单位、设计单位、施工单位各一份。




附件5.施工相关资料/02.施工阶段/05-工程临时、最终延期报审表.docx


工程临时、最终延期报审表  编号：       1



工程名称：                                             项目编号：                        1

站点名称：                                             站点编号：                        1

		致：                                         （监理单位）

根据施工合同           （条款），由于       的原因，我方申请工程临时/最终延期                             （日历天），请予批准。

     附件：

1.证明文件资料 

2.证明材料

                                  施工项目经理部（盖章）

                                        项目经理（签字）

                                                      年    月   日



		审查意见：

· 同意临时/最终延长工期              （日历天）。工程竣工日期从施工合同约定的     年     月    日延迟到       年      月     日。

· 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。

                                           

                                      监理单位（盖章）                        

                    总监理工程师（签字、加盖执业印章）

                                                      年    月   日



		审批意见：

                                         建设单位（盖章）

                                         建设单位代表（签字）

                                                  年    月   日





填报说明：本表一式三份，监理单位、建设单位、施工单位各一份。




附件5.施工相关资料/02.施工阶段/06-施工技术文件.doc
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程

施工技术文件

         年       月　    日至       年　  　月      日

 内容提要： 


 工程概况


监理工作范围与内容

监理工作组织机构


 建设工程监理合同履行情况


 监理工作完成情况

 主要问题及处理情况

 工程档案资料整理情况


经验总结和建议

施工单位（章）：　　　　　　　　　　　 

施工主要负责人：  　　　　　    　  　  


            日期：　　　　　　　　              　

目录：


		序号

		文件材料题名

		页码

		备注



		1

		工程概述

		

		



		2

		施工组织设计报审表

		

		



		3

		开工报告

		

		



		4

		工程材料/构配件/设备报审表

		

		



		5

		已安装设备明细表

		

		



		6

		工程材料使用明细表

		

		



		7

		工程设计变更单

		

		



		8

		停工、复工报告

		

		



		9

		工程签证单

		

		



		10

		分部工序验收记录

		

		



		11

		工程重大质量事故报告

		

		



		12

		安装测试验收报告

		

		



		13

		完工报告

		

		



		14

		竣工图纸

		

		





1、 工程概述

（一）工程内容规模

（二）工程相关单位


建设单位、设计单位、设备供应商、施工单位、监理单位


（三）工程完工情况总结


（四）施工过程大事记

包括关键时间点：工程的到货、开工、完工及验收测试通过日期。


（五）工程质量及检查情况


（六）遗留问题及处理意见


（七）其它需说明的问题


2、 施工组织设计报审表


参见《施工组织设计（专项）施工方案报审表》。

3、 开工报告

参见《项目开工报告》。

4、 工程材料/构配件/设备报审表

参见《工程材料、构配件、设备报审表》。


5、 已安装设备明细表


已安装设备明细表


工程名称:

		序号

		设备名称

		规格型号

		单位

		数量

		安装地点



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		施工单位（章）：

项目经理:


日期:

		监理单位（章）：

监理工程师 :


日期:

		建设单位（章）：

项目负责人:


日期:





6、 工程材料使用明细表

工程材料使用明细表

工程名称:

		序号

		名称

		规格型号

		单位

		设计数量

		领购数量

		使用数量

		剩余数量

		备注



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		施工单位（章）：

         项目经理:


          日期:

		监理单位（章）：

          监理工程师:


           日期:



		建设单位（章）：

          项目负责人:


          日期:

		接收单位（章）：

          接收代表:


           日期:





7、 工程设计变更单


参见《工程变更单》


8、 停工、复工报告

9、 工程签证单


参见《工程签证单》


10、 分部工序验收记录

参见《分部工序验收记录》

11、 工程重大质量事故报告

参见《工程重大质量事故报告》

12、 安装测试验收报告

参见《安装测试验收报告》

13、 完工报告


参见《项目完工报告》。


14、 竣工图纸


竣工图纸目录


工程名称： 


		序号

		图纸编号

		图纸名称

		页数



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





附：竣工图纸
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附件5.施工相关资料/02.施工阶段/07-工程签证单.docx




          工程签证单    编号：       1



		工程编号

		

		工程名称

		



		签证编号

		

		 签证日期

		



		建设单位

		

		项目经理

		



		监理单位

		

		施工单位

		



		签证内容及原因：





签证数量及金额：





计价说明：



施工单位（章）： 

经办人（签字）：

签证申请日期：       年   月   日



		监理单位审核意见：



监理单位（章）： 

监理工程师（签字）：

签证初审日期：        年   月   日



		建设单位审核意见：



建设单位（章）： 

经办人（签字）：

项目经理（签字）：

部门经理（签字）：

签证签署日期：       年   月   日





注：

1、签证各项内容必须填写完整、清晰、明确，经各单位相关负责人签字并加盖有效公章后生效

2、编号规则：项目编号-地市-XXX

3、请附录施工说明或施工简

1






附件5.施工相关资料/02.施工阶段/08-工程重大质量事故报告.docx


        工程重大质量事故报告    编号：       1



填报单位：

		工程名称

		

		建设地点（地段）

		



		建设单位

		

		设计单位

		



		监理单位

		

		施工单位

		



		发生事故地点

		

		施工负责人

		



		发生事故时间

		

		报告时间

		



		事故情况、原因及处理方法

























填报单位(章)

报告人:

报告日期:



		监理单位意见（章）：















          监理工程师:

          日期:

		建设单位意见（章）：















           项目负责人:

           日期:










附件5.施工相关资料/02.施工阶段/09-停复工报告.docx


        停（复）工报告    编号：       1



		工程名称

		

		建设地点（地段）

		



		建设单位

		

		设计单位

		



		监理单位

		

		施工单位

		



		计划停（复）工日期

		

		实际停(复)工日期

		



		申报停（复）工的主要原因：















		拟采取的措施和建议：















		本工程于            年   月  日停（复）工，特此报告。





主送：

抄送：

施工单位（章）： 

日期：



		监理单位意见（章）：







          总监理工程师:

          日期:

		建设单位意见（章）：







           项目负责人:

           日期:










附件5.施工相关资料/03.验收阶段/01-报审、验表.docx


              报审/验表    编号：       1



工程名称：                                             项目编号：                        1

站点名称：                                             站点编号：                        1

		致：                                    （监理单位）

我方已完成                              工作，经自验合格，现将有关资料报上，请予以审查/验收。

     附：   □隐蔽工程资料检查资料 

            □检验批质量检验资料 

            □分项工程质量检验资料 

            □施工试验室证明资料

            □其他



                            施工项目经理部（盖章）

                  项目经理或项目技术负责人（签字）

                                                   年    月   日



		审查、验收意见：

                                       

                                        





                                         

                                  监理单位（盖章）

                            专业监理工程师（签字）

                                                   年    月   日







填报说明：本表一式二份，监理单位、施工单位各一份。




附件5.施工相关资料/03.验收阶段/02-单位工程竣工验收报审表.docx


       单位工程竣工验收报审表   编号：       1



工程名称：                                             项目编号：                        1

站点名称：                                             站点编号：                        1

		致：                                    （监理单位）

我方已按施工合同要求完成                         工程，经自验合格，现将有关资料报上，请予以验收。

     附件：

1. 工程质量验收报告

     2. 工程功能检验资料



                                 施工单位（盖章）

                                 项目经理（签字）

                                                   年    月   日





		预验收意见：

      经预验收，该工程合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。



                

   

                                        

                                 监理单位（盖章）

               总监理工程师（签字、加盖执业印章）

                                                   年    月   日







填报说明：本表一式三份，监理单位、建设单位、施工单位各一份。




附件5.施工相关资料/03.验收阶段/03-分部工程报验表.docx


	分部工程报验表	   编号：       1



工程名称：                                             项目编号：                        1

站点名称：                                             站点编号：                        1

		致：                                         （监理单位）

我方已完成                                  （分部工程），经自检合格现将有关资料报上，请予以审查、验收。



     附件：分部工程质量控制资料



                                  施工项目经理部（盖章）

                                  项目技术负责人（签字）

                                                      年    月   日



		审查意见：

                                           

                                                             

                                  专业监理工程师（签字）

                                                      年    月   日



		验收意见：



                     

                                         监理单位（盖章）

                                         总监理工程师（签字）

                                                  年    月   日





填报说明：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。




附件5.施工相关资料/通信工程建设各阶段工序文档输出.jpg
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中国移动通信集团山东有限公司通信工程项目施工服务管理考评办法（2019版V2）.doc
制度基础信息表：

		制度名称

		中国移动通信集团山东有限公司通信工程项目施工服务管理考评办法



		制度分级

（公司章程、基础制度、专项制度）

		　第三级：专项制度



		制度分类

（框架目录）

		　分类： 运营管理---网络与支撑---网络建设管理---工程管理

　　参见制度框架目录： 

[image: image1.emf]附件2：《制度汇 编》结构及各模块内涵.xlsx






		该制度涉及的流程

		　



		修订记录

		制度历史名称

		修订内容

		版本号

		执行起止时间

		编写部门

		解释人



		

		中国移动通信集团山东有限公司通信工程施工管理办法（试行）

		初建

		山东移动建设〔2013〕180号

		二○一三年十一月七日

		建设部

		何宇鹏    



		

		中国移动通信集团山东有限公司通信工程施工管理办法（修订）

		修订

		鲁移建〔2015〕432号

		2015/8/13

		建设部

		葛彬



		

		中国移动通信集团山东有限公司通信工程施工管理办法（V201703）

		修订

		鲁移建〔2017〕209号

		2017/4/1

		建设部

		葛彬



		

		中国移动通信集团山东有限公司通信工程项目施工服务管理考评办法

		修订

		鲁移建〔2018〕728号

		2018/9/12

		建设部

		葛彬



		

		中国移动通信集团山东有限公司通信工程项目施工服务管理考评办法（2019版）

		修订

		鲁移建〔2019〕283号

		2019/5/14

		建设部

		葛彬



		

		中国移动通信集团山东有限公司通信工程项目施工服务管理考评办法（2019版V2）

		修订

		

		

		建设部

		葛彬





中国移动通信集团山东有限公司通信工程项目施工服务

管理考评办法（2019版V2）

第一章  总则

第1条 为进一步加强通信建设工程施工服务管理工作，提升工程建设管理水平，保证工程建设质量，有效控制工程建设成本，引导产业链各环节健康有序发展，根据国家部委建设工程质量、安全生产等相关管理要求及集团《中国移动通信工程项目施工服务管理考评办法》（移计通[2017]123号），结合中国移动通信集团山东有限公司（以下简称“山东移动”）通信工程建设实际情况，制定本办法。

第2条 施工服务管理坚持以项目考评为基础，严格依据施工合同约定进行。

第3条 在山东移动从事通信建设工程施工活动的通信工程施工企业、通信信息网络系统集成企业、通信用户管线建设企业以及为通信工程提供辅助性施工的企业（以下合称“施工单位”），应遵循本办法。

第4条 山东移动建设部以及各市分公司负责实施对施工单位的监督、管理和考评。

第二章  职责分工


第5条 工程管理部门职责：

（1） 省管省建项目和省管市建项目的工程管理部门为省公司建设部，市管市建项目的工程管理部门为各市分公司计划建设部。


（2） 负责在本单位贯彻落实国家行政主管部门以及集团公司通信工程施工工作的方针政策和法律法规及规章制度。


（3） 负责根据本办法对省内通信工程项目的施工服务考评管理工作，按照省管和市管两个维度实施管理和监督，结合实际情况制定管理办法。

（4） 负责组织通信工程项目施工服务工作的评估、考核和检查、指导工作。


（5） 负责按照合同约定，组织建立健全施工单位企业信息和人员信息管理，审批企业信息更替申请。

第6条 工程实施部门职责：

（1） 省管省建项目的工程实施部门为省公司建设部，省管市建和市管市建项目的工程实施部门为各市分公司计划建设部。

（2） 贯彻落实国家行政主管部门以及集团公司、省公司通信工程施工工作的方针政策和法律法规及规章制度，组织本单位施工工作的正常开展。

（3） 负责管理和监督施工单位履行合同，依据本办法对施工单位进行服务考评。

（4） 负责以项目为单位评定施工单位综合考评得分。

（5） 定期总结分析本地通信建设工程施工工作情况，不断提高通信工程施工管理水平，保证工程进度和质量，对工程建设过程中出现的重大安全问题、质量进度问题等异常情况及时上报工程管理部门。

（6） 负责对本地区施工单位的资格和施工人员的业务技术能力进行审查，审批施工人员更替申请。

第7条 施工单位职责：

（1） 严格按照合同约定条款履行合同，根据施工工作规范和标准，严格按要求组织开展所负责区域内的通信建设工程施工工作，确保工程建设按规定的质量、进度、安全、合规性、成本等要求顺利开展。

（2） 根据工程实施部门要求在规定时限内编制开工报告，并及时报送工程实施部门和监理单位。开工报告主要包含开工申请、施工组织方案等。

（3） 认真做好竣工资料文档的收集整理并及时提交工程实施部门和监理单位，配合工程实施部门认真做好通信建设工程相关资料文档的收集整理与档案归档。


（4） 工程结算审计阶段，配合工程实施部门到完工现场进行现场勘察测量。

（5） 针对工程实施部门和监理单位在施工过程中提出的问题，按期做好问题整改。


（6） 负责做好内部施工人员业务技能培训与相关资质管理。

（7） 严格遵守工程管理部门和工程实施部门关于安全管理、信息保密和廉洁从业的相关规定。

（8） 对考评结果有异议时提出申诉。

第三章  施工单位基本要求


第8条 施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。施工单位资质应符合国家部委关于通信工程、通信信息网络系统集成等相关专业要求。

第9条 施工单位必须遵守安全生产法律、法规和本办法，保证通信工程建设安全生产，依法承担安全生产责任。

第10条 施工单位应对所从事的通信建设工程的施工质量负责，必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。对施工中出现的质量问题或竣工验收不合格之处，应根据工程实施部门要求，在规定时限内严格按照设计文件及施工规范进行整改或返工。

第11条 施工单位应全面配合由工程实施部门委托的监理单位完成各项工作，保证安全生产、施工进度和施工质量，不得拖延、推诿，不得与监理单位有隶属关系或者其他利害关系。


第12条 施工单位在施工中应遵循工程实施部门的各项管理制度，并按工程实施部门要求办理各项施工证明，缴纳足额保证金。


第13条 施工单位必须按国家相关法律法规与施工人员建立合法劳动或劳务用工关系，完善相关用工手续，签订合同，按时给付工人工资。


第14条 施工单位不得转包或违法分包，不得泄露工程实施部门的商业秘密和技术秘密。如出现施工单位转包、违法分包、未按有关规定与相关人员签订劳动合同、拖欠工资或其他损害权益的情形，工程实施部门有权要求施工单位予以纠正并追究相关违约责任。

第15条 施工单位需处理好与当地群众或业主的关系，并依据合同约定做好各项赔补费用的支出工作，相关赔补手续应符合工程实施部门的要求。

第四章  施工人员管理要求

第16条 施工单位人员管理根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号），结合山东省内通信工程建设实际情况提出管理要求。


第17条 施工单位应严格按照合同中标标段的投标承诺或实际施工需要配置施工人员；应严格按照合同中标标段的投标承诺和实际施工需要配置施工器械、设施、仪表、办公设备、车辆，并在当地购买或租赁固定办公场地。

第18条 施工人员根据角色属性分为主要施工管理人员、施工管理人员和现场施工人员三类。其中，施工主要管理人员包括：项目负责人（或项目经理）、技术负责人、质量管理负责人（或质检员）、安全管理负责人（或专职安全员）、派单接口人、施工现场负责人等；施工管理人员包括：概预算人员、物料员、资料员、信息员等；现场施工人员包括：具有登高证的作业人员、具有电工证的作业人员、普通施工人员等。

第19条 施工单位应按投标承诺要求在规定时间内完成人员和设备设施部署，并按照各专业基本需求足额配备，各专业具体资源需求参见附件《各专业相关施工人员、设备要求》（附件1）。其中：


（1） 派单接口人要求具有施工单位法定代表人授权，在信息化系统中上传具有法律效力的授权委托书，格式参见《中国移动山东公司通信工程中标单位派单接口人授权委托书》（附件2）。


（2） 施工单位应在每个施工现场至少派驻1名施工现场负责人，全程参与施工全过程，并对施工现场负全责，以便于施工单位对施工现场质量、进度、安全、造价等情况的掌握。

第20条 施工单位派驻的主要施工管理人员应与中标施工单位订立劳动合同且建立劳动工资和社会养老保险关系，参加工伤社会保险，同时必须对委派工程（或项目）的施工活动进行组织管理。对于未达到上述要求又不能进行合理解释并提供相应证明的，将作如下处理：


（1） 疑似为转包或违法分包的，山东移动报上级主管部门进行认定。对上级主管部门认定有转包、违法分包违法行为的施工单位，由上级主管部门依据《中华人民共和国建筑法》第六十七条、《建设工程质量管理条例》第六十二条规定进行处罚。山东移动对被认定施工单位依据“红黄牌”管理考核相应条款处理。

（2） 疑似有转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程的，山东移动报上级主管部门进行认定。对上级主管部门认定有转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程的施工单位，由上级主管部门依据《中华人民共和国建筑法》第六十六条、《建设工程质量管理条例》第六十一条规定进行处罚。山东移动对被认定施工单位依据“红黄牌”管理考核相应条款处理。

第21条 主要施工管理人员的信息（包括基本信息、身份证信息、学历学位信息、劳动合同信息、社会养老保险证明、工伤社会保险证明等）与资质（专业资格证书、从业资格证书等）必须在建设项目的施工组织设计中明确。上述信息经工程实施部门审核后，纳入信息化系统动态管理。施工单位应保持施工现场、施工组织设计和系统信息三者一致。

第22条 主要施工管理人员变更实行“报批上岗”制度，当由于工程需要或区域换防发生人员变更时，应履行人员变动报批书面手续或信息化系统审批变更流程，经工程实施部门审批通过后方可调换上岗，同时应将工作交接完成作为人员更换必要条件。

第23条 施工管理人员和现场施工人员变更实行“报备上岗”制度，每月定期开放信息化系统维护权限，由施工单位按需维护更新，向工程实施部门报备，同时应将工作交接完成作为人员更换必要条件。

第24条 施工单位派驻的主要施工管理人员各角色不允许相互兼职；相同中标区域不同专业（合同）主要施工管理人员各角色原则上不允许相互兼任。

第25条 施工企业必须为施工现场作业的人员办理意外伤害保险。

第五章  安全生产管理要求


第26条 施工单位应取得安全生产管理监督部门颁发的《安全生产许可证》并在有效期内；应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故和调查处理条例》《通信建设工程安全生产管理规定》《中国移动山东公司通信工程安全生产管理规定实施细则》等法律、法规和规章，保证通信工程建设安全生产，依法承担安全生产责任。


第27条 施工单位应设立安全生产管理机构，建立健全安全生产责任制度和教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，建立生产安全事故紧急预案。工程开工前应与工程实施部门签署《安全生产责任协议》，应与施工人员签订《安全生产责任书》，应做好安全技术交底工作。

第28条 施工单位应严格落实通信工程建设现场安全交底工作，具体步骤如下：


（1） 施工单位的施工队长在单站工程开工前应结合施工企业安全生产工作要求对施工现场进行巡视。

（2） 施工单位的施工队长和施工人员应认真听取现场监理员针对现场的安全告知。

（3） 施工单位的施工队长和施工人员应认真按要求在《安全交底单》上逐一签字确认，字迹清晰，严禁代签。

（4） 施工单位应对现场存在的安全隐患立即整改或在施工过程中加强预防,并配齐相关工器具。

（5） 如开工时施工单位尚未对本单站工程进行现场安全交底，监理单位现场安全交底过程可作为施工单位针对本单站工程的施工现场安全交底。

（6） 施工单位应积极响应配合监理单位在开工现场的安全告知工作，对监理单位提出的安全问题和安全隐患认真整改后方可开工。

（7） 安全交底后，项目技术负责人、安全员、施工队长等要对安全交底的落实情况进行检查和监督、督促施工人员严格按照交底要求施工，制止违章作业现象发生。

（8） 对发现的违反上述规定的情况，按照考核要求落实相关考核处罚。

第29条 施工单位应遵守《通信工程施工企业主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员生产考核管理规定》（工信部通信〔2016〕255号），施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，项目负责人对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。


第30条 按照国家有关规定,施工单位应配备专职安全生产管理人员，施工现场必须有专职安全生产管理人员。要保证安全生产培训教育，企业主要负责人、项目负责人以及专职安全生产管理人员必须取得通信主管部门核发的安全生产考核合格证书，做到持证上岗。

第31条 施工单位应建立安全生产费用预算，在工程报价中应当包含工程施工的安全作业环境及安全施工措施所需费用，要保证安全生产费用专款专用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。安全生产费用应当按照《关于调整通信工程安全生产费取费标准和使用范围的通知》（工信部通函[2012]213号）规定，在以下范围内使用：

（1） 完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出

（2） 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出。

（3） 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。

（4） 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出。

（5） 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。

（6） 安全生产宣传、教育、培训支出。

（7） 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。

（8） 安全设施及特种设备检测检验支出。

（9） 其他与安全生产直接相关的支出。

第32条 施工人员应严格按照工程建设强制性标准和安全生产操作规范进行施工作业。


第33条 施工单位要依法参加工伤社会保险，为从业人员交纳保险费。

第34条 施工单位应严格准守《电信建设管理办法》和《中华人民共和国电信条例》，严禁侵占、拆除国家通信设施；在进行可能会改动或迁移电信线路及其他电信设施调整前，应提前征得该电信设施产权人同意；严禁通过与某区域管理单位或人员签订排他性协议，阻止其他通信设施进入该区域。

第六章  信息安全管理要求


第35条 施工单位应严格遵守《中国移动通信集团山东有限公司工程期间网络信息安全管理规定》及其他国家及省内相关规定，确保工程期间的网络信息安全工作。


第36条 施工单位在施工过程中应严格遵守《中国移动通信集团山东有限公司通信工程建设保密规定》《中国移动通信集团山东有限公司涉密项目工程建设管理实施细则》要求，了解工程建设过程中涉及国家安全的敏感信息范围，遵守敏感信息传递规范。


第37条 施工单位作为工程实施的主体，是各项网络信息安全管理工作的直接参与者，负责落实上述规定的各项工作，包括网络信息安全管理的培训，账号、口令的申请和控制，涉密人员的管理，涉密数据的管理，系统安全措施的落实，配合完成网络信息安全管理工作的检测、验收等。

第38条 施工单位应在合同签订时同步签署相关专业《保密协议》，并严格遵守执行。

第39条 施工单位人员出入、账号口令的申请使用等均应按照山东移动相关规定执行。


第七章  施工质量管理要求

第40条 施工单位应严格遵守国家《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）及相关规定，对建设工程的施工质量负责，保证通信工程建设质量，依法承担施工质量责任。

第41条 施工单位应严格遵守《中国移动通信集团山东有限公司通信工程质量管理办法》及工程实施部门相关管理规定。

第42条 施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人；建立健全教育培训制度，加强对施工人员的教育培训，未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。


第43条 施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对材料、构配件、设备等进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。


第44条 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，不得跨工序施工，上一道工序验收合格后方可进行下一道工序。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议，如需变更的需履行变更流程。

第45条 对于施工过程中的任何变更，需由施工单位书面提出《工程变更单》给监理单位，监理单位审核后在信息化系统发起变更流程，工程实施部门审批通过后，通知设计单位执行设计变更流程。设计变更会审通过后，需由监理单位下达工程变更通知书，施工单位方可进行工程变更后的施工，由监理单位保留设计变更备忘录并由工程实施部门、施工单位、监理单位三方签字。对于设计图纸外产生的施工，按照现场签证管理。


第46条 施工单位应做好隐蔽工程的质量检查和记录，隐蔽前需保存影像资料。隐蔽工程在隐蔽前24小时，施工单位应当通知监理单位和工程实施部门，如果事前未通知自行隐蔽的，监理工程师或工程实施部门可要求施工单位重新挖掘开进行检查，且费用由施工单位负责。隐蔽工程的检查中要求详细填写隐蔽工程记录，经监理工程师到场签字确认、验收合格后才能进行隐蔽施工。

第47条 施工单位必须建立健全施工质量的检验制度，对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。对未经验收或验收不合格的工程量，或不符合施工合同规定的，或未签证的工程量，均不予签认及支付相关工程款项。

第48条 施工单位在向工程实施部门提交工程竣工验收报告时，应当向工程实施部门出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

第八章  施工进度管理要求

第49条 施工单位应严格遵守《中国移动通信集团山东有限公司通信工程进度管理办法》及工程实施部门相关管理规定。


第50条 施工单位应按照经工程实施部门、监理单位审核通过的施工进度计划加强对工程进度的管理控制工作，确保工程进度按时完成。如施工进度有变动，应及时通知工程实施部门和监理单位，并将调整后的施工进度计划重新上报工程实施部门和监理单位审批。

第51条 施工单位应按照工程实施部门或监理单位要求在规定时限内编制并提交《项目开工报告》，开工报告附件包含经工程实施部门和监理单位审核通过的《开工报审表》《施工组织设计（专项）施工方案报审表》《施工进度计划报审表》以及《施工组织设计》等，明确人员及工器具配置、施工技术方案、质量管理、进度计划、安全措施等，提交工程实施部门和监理单位审批，并参加开工会。经工程实施部门或监理单位发布允许开工《工程开工令》后方可进行开工。


第52条 根据工程到货情况、站址到位情况等，施工单位应提前准备人员、材料和仪器仪表，对于施工过程中需要补充增加施工人员、材料或仪器仪表的，施工单位应根据工程实施部门要求和合同约定及时按要求补充到位，保证不影响工程进度。

第53条 施工单位应积极配合工程实施部门或监理单位按时参加工程例会、协调会等，并积极落实会议相关要求，确保工程进度。

第54条 施工单位应积极配合工程实施部门或监理单位及时提交施工进度情况，确保信息化系统中施工进度及时得到更新并与实际施工情况一致。如合同约定支付工程进度款，工程实施部门对施工单位进度款支付将依据监理提交的进度报告及信息化系统提取的进度数据统计。

第九章  施工现场管理要求


第55条 施工单位应严格遵守《中国移动通信集团山东有限公司通信工程施工现场管理办法》《中国移动通信集团山东有限公司通信工程签证管理办法》《中国移动通信集团山东有限公司文明施工规范》及工程实施部门相关管理规定。


第56条 施工单位人员进出公司通信枢纽机房、骨干节点机房等通信要害部位，必须经过工程实施部门或网络维护部门的许可并按照相关要求办理有关手续。因工程紧急不能及时办理有关出入手续的，必须有工程实施部门或网络维护部门相关人员陪同方可进入。凡拒不办理手续而强行进入或私自进入的，先给予警告，警告无效的将通知施工单位暂停施工，情节严重的将终止合同。其他要求按照工程实施部门或网络维护部门具体规定执行。

第57条 施工单位在施工开始前应当具有经过批准的施工组织设计或施工方案，施工单位负责项目管理的技术人员应对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方签字确认，做好安全技术交底工作。


第58条 工程施工应当遵守法律、法规和规章的规定，不得损害社会公共利益或者他人的合法权益。环境污染防治、文明施工措施应当纳入施工单位编制的工程施工组织设计。施工单位应当采取必要的防火、防盗、防护、封闭措施，做好施工现场的安全保卫工作。对工程施工中出现的事故应按要求及时、如实上报和认真处理。

第59条 施工单位应严格按照施工图和施工技术标准施工，不得擅自修改设计及偷工减料，并在施工过程中执行通信建设工程强制性标准。施工结束要及时清洁现场。

第60条 施工单位应根据施工现场情况，向监理单位以及工程实施部门提交签证申请，配合监理单位核实工程签证内容、接受监理单位的监督，符合要求的要在签证发生的10个工作日内由工程实施部门审批，并加盖工程实施部门公章，逾期视为无效。

第61条 工程实施部门将采取定期或不定期的方式对施工现场进行检查。对检查出的问题或安全隐患，施工单位应积极配合进行整改，整改不合格的要继续整改直至合格为止。


第62条 对安全生产漏洞多、隐患大的工程，监理单位或工程实施部门有权通知施工单位暂停施工并下发《工程暂停令》要求施工单位进行整改，在整改完成并验收合格下发《工程复工令》后施工单位方可恢复施工。


第63条 工程实施部门委托的监理单位负责施工现场的安全生产和监督检查工作，施工单位应积极配合监理单位的工作。监理单位应及时将发现问题通知施工单位和工程实施部门，施工单位应按相关要求进行处理。  

第64条 施工单位应在施工现场做好通信工程安全交底工作，施工单位在单站工程开工前应结合施工企业安全生产工作要求对施工现场进行巡视，认真听取现场监理员针对现场的安全告知，按要求在《安全交底单》上签字确认，对现场存在的安全隐患立即整改或在施工过程中加强预防,并配齐相关工器具。如开工时施工单位尚未对本单站工程进行现场安全交底，监理单位现场安全交底过程可作为施工单位针对本单站工程的施工现场安全交底。

第十章  工程物资管理要求


第65条 施工单位应严格遵守《中国移动通信集团山东有限公司通信工程物资管理办法》及工程实施部门相关管理规定，做好工程建设物资管理。


第66条 施工单位应严格按照设计方案领取工程物资，做好工程物资的施工现场管理和流动物资管理，按要求填报相关工程物资管理文档，协助工程实施部门进行项目验收及资产的移交。

第67条 对于按施工合同规定由施工单位提供的物资，在使用前施工单位应按照实际向监理公司提交《工程材料/构配件/设备报审表》。材料、构配件进场后，应由工程实施部门、监理单位与施工单位共同对进场物资质量、规格现场确认并签署合格证明资料后方可使用。


第68条 施工单位在领用物资时应按要求在信息化系统内申领，并附设计图纸来领取合理数量的工程物资。原则上干多少、领多少，不允许施工单位设置二次仓库。

第69条 施工现场工程物资要分类摆放整齐，如同一场地有多个项目同时施工，各项目的物资摆放区域适当分开。施工单位应依据设计文件在规定时间内进行设备安装、线缆布放等施工工作，避免工程物资在施工现场长时间堆放。施工过程中应及时归集整理工程剩余物资，堆放整齐、妥善保管。


第70条 阶段性施工结束后，施工单位应协助工程实施部门和监理单位做好领用物资的使用核算、清点记录和余料退库工作。

第十一章  工程验收管理要求


第71条 施工单位应严格遵守《中国移动通信集团山东有限公司通信工程项目验收管理办法》《中国移动通信集团山东有限公司有线宽带施工及验收规范》《中国移动通信集团山东有限公司通信管道工程建设管理办法》《中国移动通信集团山东有限公司汇聚机房、综合业务接入区工程施工及验收规范》《无线基站室分验收竣工资料手册》及工程实施部门相关管理规定。


第72条 单项工程实施过程中的单站工程完工后，应在规定时间内（工程实施部门根据项目情况定义）分批次向工程实施部门提交验收申请，同时做好现场验收工作。现场验收工作主要包括单站工程的现场验收和隐蔽工程的现场验收。单站点工程施工完成后，施工单位应积极配合工程实施部门组织的现场验收和移交，现场验收通过的单站工程，应按照相关验收规范签署验收确认单或实物移交确认单。现场验收测试应严格按照相关工程设计验收标准和验收模板实施。

第73条 对于没有通过验收的单站工程，监理单位下发整改通知单责令施工单位在10日内完成整改，整改后施工单位重新提出验收申请。对于整改完成后仍然不能通过验收的站点要暂时退网并重新建设，同时按照考核要求落实相关考核处罚。

第74条 施工单位应在单站工程通过现场验收通过后28日内分批向工程实施部门申请施工结算审计, 由工程实施部门根据《中国移动通信集团山东有限公司建设项目审计管理实施细则》及时向审计部门提交审计申请。施工单位报送施工结算审计资料，并按照《中国移动通信集团山东有限公司建设项目工程结算审计管理操作规程》配合审计部门进行相关审计工作。对于属于施工单位原因造成结算审计超期的，按照考核要求落实相关考核处罚。

第75条 施工单位与工程实施部门应提前准备好的施工结算审计资料包括：


（1） 工程施工结算书（应有施工单位盖章、工程实施部门盖章、工程实施部门所属分公司领导签字、经办人员签字）。

（2） 项目设计文件。

（3） 工程施工合同及有关协议。

（4） 工程施（竣）工图纸。

（5） 工程变更有关资料（包括变更签证、变更图纸等）。

（6） 工程量计算底稿。

（7） 工程验收报告或确认单。

（8） 采用招投标方式进行工程建设的招标、投标、中标等文件。

（9） 材料价格认定清单、甲供材料及价差结算表。

（10） 其他有关资料。

第76条 项目竣工验收通过后，施工单位向工程实施部门提交工程竣工验收报告。工程实施部门根据合作单位考核成绩结算支付。竣工验收2个月内需向工程实施部门提供工程档案归档资料。对于属于施工单位原因造成工程档案资料归档超期的，按照考核要求落实相关考核处罚。

第77条 施工单位在向工程实施部门提交工程竣工验收报告时，应当向工程实施部门出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

第十二章  施工考核处罚管理


第78条 考核处罚工作包括月度考核和“红黄牌”处罚两部分，月度考核是面向施工单位整体服务情况的评价，“红黄牌”处罚是面向施工单位单项违规事件的追责。在执行“红黄牌”处罚时按照规则同步执行月度考核扣分。

第79条 工程管理部门考核处罚管理职责：

（1） 组织制定省内通信工程施工管理办法和工作规范，视情况对全省通信建设工程施工工作进行统一管理、监督、考核和处罚。

（2） 负责根据各工程实施部门上报的施工单位绩效考核成绩，评定施工单位月度考核得分。


（3） 负责对在检查过程中发现的由于施工单位原因造成的违规事件和违约行为进行“红黄牌”处罚。

（4） 监督检查各级工程实施部门施工考核处罚工作的执行情况，统一管理和发布考核结果，受理施工单位的有关投诉。

第80条 工程实施部门考核处罚管理职责：


（1） 负责完成本公司主管项目施工单位的月度评估工作。

（2） 负责在计划建设管理系统（以下简称PLM系统）对施工单位反馈的考核问题进行确认。


（3） 加强对施工单位的监督检查，对检查过程中发现的由于施工单位原因造成的违规事件和违约行为进行“红黄牌”处罚。

第81条 月度考核通过PLM系统实现，月度考核结果是施工单位结算款支付的重要依据，也是生成后评估结果的重要基础，工程管理部门、工程实施部门均参与考评打分，二者打分权重分别为30%和70%，月度考核指标、权重及扣分标准参照《通信工程项目施工服务考评打分表》（附件3），按项目、分阶段（项目准备、项目实施及项目验收）、按月考核。

（1） 工程实施部门在查证属实的前提下，每月随时在PLM系统录入实际工作中发现的施工单位在施工过程中违反《通信工程项目施工服务考评打分表》的问题，在问题录入时应坚持“有理、有据”原则。工程实施部门应在工程管理部门指定日期前提交各专业月度考核结果。

（2） 监理单位有义务协助工程实施部门录入在监理过程中发现的施工问题，经工程实施部门确认后形成月度考核扣分依据。


（3） 施工单位应在整改期限内对工程实施部门提出的问题完成整改并反馈整改结果及相关资料，对有异议的问题可以提请申诉。

（4） 工程实施部门应在规定时间内完成问题确认，或对申诉问题进行撤销，撤销时需部门经理审批。

（5） 工程管理部门根据工程实施部门在PLM系统内提交的月度考核结果计算生成施工单位各专业最终月度考核得分，通过公司函发文予以发布。

（6） 项目实施阶段的考评得分由基础考评得分、附加考评得分两部分组成，实行扣分制。基础考评项目全集团统一，由集团制定。附加考评项目由工程管理部门根据实际情况自行制定，但考评项目不得与基础考评项目重复。

（7） 施工单位月度考核结果超出100分则按100分计取，低于0分则按0分计取。考核得分不免除其它规定对施工单位直接或间接所引起损失、事故所做的处罚。


第82条 针对每个项目建立项目考评打分表，按照项目准备、项目实施及项目验收三个阶段由工程实施部门对施工服务进行考评打分：

（1） 项目准备阶段从设计会审开始，到开工报告签署结束，此阶段实行一次性打分或逐月打分。

（2） 项目实施阶段从开工报告签署开始，到割接上线结束，此阶段按月打分，考评得分为本阶段各月得分的算术平均值。

（3） 项目验收阶段从割接上线开始，到竣工验收批复结束，此阶段实行一次性打分或逐月打分。

第83条 项目综合考评得分为其项目准备阶段、项目实施阶段及项目验收阶段考评得分的加权求和，其中项目准备阶段、项目实施阶段及项目验收阶段权重占比分别为10%、70%、20%。

第84条 施工单位年度考评得分是该年度施工单位项目综合考评得分的算术平均值。

第85条 结算期内施工单位总得分=结算期内各月度得分算数平均，合同（或订单）结算价的10%作为综合考核基金，结算期内施工单位总得分大于等于95分时，不予扣除综合考核基金，低于95分时，按照考核得分线性扣款，结算款支付=结算款*90%+(结算款*10%*结算期内施工单位总得分/95）。

第86条 “红黄牌”处罚通过PLM系统实现，处罚结果是施工单位中标份额调整的重要基础，“红黄牌”处罚内容参见《通信工程项目施工单位“红黄牌”管理实施细则》和《通信工程项目施工单位“红黄牌”管理考核表》（附件4、5）。

（1） 工程管理部门和工程实施部门依据《通信工程项目施工单位“红黄牌”管理实施细则》对施工单位进行出牌或扣款处罚，处罚过程中工程管理部门和工程实施部门必须坚持“公平、公正、公开”的原则，处罚结果需经被处罚单位确认。

（2） 工程实施部门对于施工单位的“红黄牌”处罚结果应使用PLM系统申请批复工单上报工程管理部门请示，工单批复后通过工程实施部门公司函发文方式予以发布，反馈结果由工程实施部门存档备案。

（3） 为避免重复处罚，施工单位当月被工程管理部门或工程实施部门出示“红黄牌”处罚的，在当月度考核得分中由工程管理部门予以统一扣除。当月每出示1次黄牌的扣20分，当月每被出示1次红牌的扣40分，其他违规情况按分值扣分，扣分累加，扣完为止。

第87条 考核处罚结果的发布与申诉：

（1） 发布：工程管理部门或工程实施部门通过公司函发文方式向施工单位发布月度考核结果或“红黄牌”处罚结果。施工单位需在规定时间内对结果进行确认，单位负责人签字、加盖单位公章。

（2） 申诉：施工单位如对考核处罚结果有异议的，应在发布后3个工作日内，以正式书面形式提出申诉，过时无效。工程管理部门在收到符合条件的申诉后，原则上应在15个工作日内组织完成调查核实，并向申诉单位反馈申诉处理结果，并将调整过程和结果记录在案。


第88条 工程管理部门组织施工单位年度综合评价，每年一次或按需进行。评价结果作为对施工单位服务能力、水平评定的依据，将应用于对施工服务单位的评价和奖惩，同时作为施工服务单位采购后评估的主要依据。施工单位综合评价依据集团公司管理办法执行。

第89条 建立施工单位黑名单制度，对出现群体性上访事件、重大安全生产事故、重大施工质量事故、违法违纪行贿行为、转包及违法分包、违反合同约定拒不接单或中途退出等严重违约情况的施工单位，工程管理部门将其录入黑名单管理，并按照属地管理要求委托工程实施部门追责。

第90条 对于严重违约行为建立信用档案数据库。以下行为视为严重违约行为，并记入信用档案数据库：

（1） 出现重大安全事故、重大质量事故。

（2） 出现违法违纪行贿行为。

（3） 违反合同约定，拒不接单或中途退出。

（4） 未经业主正式书面许可，擅自转包及违法分包。

（5） 虚假报送工程量、蒙骗工程金额等欺诈业主，损害业主利益行为的违法行为。

第91条 对进入公司严重违约信用档案数据库的施工单位，参照《中国移动通信集团公司一级集中采购供应商负面行为管理办法》（中移采购[2017]92号）中特别严重负面行为处罚规定处罚：

（1） 照合同约定追究违约施工单位违约责任。

（2） 由事发所在单位约谈违约施工单位并记录存档。

（3） 违约施工单位无条件进行项目整改并承担相关费用。

（4） 自被认定特别严重负面行为日期起，原则上取消违约施工单位在全集团公司的当期剩余中标份额，禁止其同公司合作，期限不低于三年。经评估如存在时限紧急等确需合作的情形，本着项目从少、管控从严的原则，可暂时继续实施，但应强化严格管控，一旦具备替代条件则即予终止。

（5） 违约施工单位禁止合作期满再次同公司合作时，不可视同普通新进入供应商，应在普通新进入供应商后评估得分基础上给予降分。

第92条 严禁施工单位转包及违法分包，一经查实山东移动有权立即终止合同执行，并扣罚所有未结算款。

第十三章  施工后评估管理

第93条 工程管理部门和工程实施部门在施工后评估管理过程中必须坚持“合理公平，有效管用”的原则。

第94条 工程管理部门后评估管理职责：

（1） 负责根据施工单位月度考核及“红黄牌”处罚情况，提交至采购部门按照《采购供应商负面行为处理规则》依据合同约定处理。

（2） 配合完成采购部门组织开展的一级和二级集中采购供应商绩效评估工作。


（3） 负责完成集团公司组织开展施工服务质量打分工作。


（4） 负责向集团公司上报施工单位服务违约情况。


第95条 工程实施部门后评估管理职责：

（1） 配合完成上级单位主管项目的施工单位后评估工作。

（2） 负责完成本单位主管项目的施工单位后评估工作。


第96条 后评估开始前，采购部门应通过部门业务函明确评估专业范围、评估期起止时间和被评估对象。

第97条 如被评估对象未明确，则根据评估专业范围，结合评估期起止时间判断。原则上，如评估起止期在合同期内，则评估对象为该合同中标供应商（有月度考核成绩的）；如评估起止期跨越多个合同，则评估对象为所有合同中标供应商（有月度考核成绩的）。

第98条 后评估得分=评估期内月度考核得分算术平均值得分。如涉及多个专业（合同），后评估得分=评估期内各专业（合同）月度考核得分算术平均值按专业（合同）金额占比加权求和得分。

第99条 施工单位后评估结果由工程管理部门通过部门业务函方式主送采购部门，抄送纪检监察部门。

第十四章  附则


第100条 本办法自印发之日起施行。原《中国移动通信集团山东有限公司通信工程项目施工服务管理考评办法（2019版）》（鲁移建〔2019〕283号）同时废止。

附件一：各专业相关施工人员、设备要求

附件二：中国移动山东公司通信工程中标单位派单接口人授权委托书

附件三：中国移动通信集团山东有限公司通信工程项目施工服务考评打分表

附件四：中国移动通信集团山东有限公司通信工程项目施工单位“红黄牌”管理实施细则

附件五：中国移动通信集团山东有限公司通信工程项目施工单位“红黄牌”管理考核表

附件六：关于违规工程建设合作单位“红黄牌”罚款入账工作的通知

附件七：整改通知书

附件八：施工相关资料模板

PAGE  

9



模块内涵


			一级			二级			三级			四级			模块内涵


			1.公司章程			1.1中国移动通信集团山东有限公司公司章程									公司依法制定的、规定公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等重大事项的基本文件。


			2. 综合管理			2.1. 战略与文化			2.1.1. 战略管理			2.1.1.1. 战略执行			为确保公司战略目标能如期实现，设计一套合理的绩效评估指标，以及定期收集、分析和汇报绩效情况。


												2.1.1.2. CSR策略			规范公司社会责任管理工作，确保公司社会责任管理体系的有效运作，推动社会责任建设工作的全面深入开展。


									2.1.2. 科技与创新管理			2.1.2.1. 创新管理			创新项目申报、立项、实施、成果推广管理，知识管理。


									2.1.3. 文化管理			2.1.3.1. 文化宣贯			企业文化梳理、宣传、相关活动实施、提升。


						2.2. 资本与财务			2.2.1. 财务管理			2.2.1.1. 预算管理			进行全面预算管理，并制定/管理财务考核制度。


												2.2.1.2. 资金管理			对于企业资金，资产与工程财务进行运作中的管理与监控。


												2.2.1.3. 资产管理			规范企业资产（有形及无形）管理。


									2.2.2. 人力资本管理			2.2.2.1. 员工发展			负责员工能力与职业生涯的发展，确保员工的能力提升为企业与组织服务，同时增强员工对企业的归属感与忠诚度。


												2.2.2.2. 干部管理			规范干部选拔流程，明确培养管理队伍的相关规定。


												2.2.2.3. 劳动管理			雇佣双方的合同规范，员工配套规定等。


						2.3. 内控与共享			2.3.1. 风险及安全管理			2.3.1.1. 风险管理			通过风险识别、风险估计、风险驾驭、风险监控等一系列活动来防范风险的管理工作。


												2.3.1.2. 审计监察			用于对高级管理层和企业董事会证明企业运作流程和控制的有效性并且符合相关采用的标准，包括外部要求和内部使用的标准。倡导企业廉政建设并实施日常监控，对于违规事件进行处理。


												2.3.1.3. 信息安全			识别信息安全隐患和需求，规划防范措施，制定应急程序，实施日常检查与考核。


												2.3.1.4. 安全生产			通过办公场所、生产设备的安全保障/应急措施的实施，确保企业运作安全。


									2.3.2. 法律管理			2.3.2.1. 法务管理			法律法规宣传、企业法律事务管理、合同管理、纠纷管理、知识产权管理。


												2.3.2.2. 合同管理			制定公司合同管理办法，规范公司合同管理流程。


												2.3.2.3. 知识产权管理			规范公司专利管理工作，促进技术创新，培育自主专利知识产权，推动发明创造的推广应用。


									2.3.3. 公共关系管理			2.3.3.1. 沟通管理			媒体规划、新媒体拓展、媒体采购、媒体使用、营销活动宣传物料制作与投放、媒体监测/评估。


									2.3.4. 行政及信息化管理			2.3.4.1. 公文管理			加强和规范公司的公文处理工作，使之专业化、制度化、科学化。


												2.3.4.2. 外事管理			规范公司员工因公出国（境）的管理工作。


												2.3.4.3. 档案管理			档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用


												2.3.4.4. 信息化管理			企业借助信息化手段完成管理的相关规定与流程。


									2.3.5. 制度管理			2.3.5.1. 企业制度			为确保公司有充足的能力执行各类公司流程，管理企业各个流程生命周期的流程、制度和工具。


			3. 运营管理			3.1. 采购与供应商			3.1.1. 采购与招投标管理			3.1.1.1. 采购管理			对企业的具体采购行为管理，确保采购行为在一定的规范控制下高效有序的进行，对企业所需外部资源进行供给。


									3.1.2. 供应商管理			3.1.2.1. 考评管理			制定供应商的考评标准，明确准入与退出机制。


						3.2. 网络与支撑			3.2.1. 网络建设管理			3.2.1.1. 规划与计划			网络建设的先期规划，指导公司网络建设的相关文件。


												3.2.1.2. 通信基础资源管理			卡类、号码、频道等基础资源管理。


												3.2.1.3. 工程管理			为确保公司有良好的工作环境以支撑员工发挥出最佳的工作水平，制定公司环境方面的管理办法，开展基础设施建设。


									3.2.2. 网络维护管理			3.2.2.1. 维护优化			公司网络维护及优化的相关规定与流程。


												3.2.2.2. 网络安全			规范公司网络使用，制定网络安全评估办法。


												3.2.2.3. 应急通信			确保公司在保障战备、抢险救灾、出现恐怖事件和通信网故障时，能临时、机动地提供应急服务的通信。


												3.2.2.4. 互联互通			与电信、联通、铁通等外部网络互联互通管理。


									3.2.3. 业务支撑管理			3.2.3.1. 支撑流程			规范业务支撑工作，明确各工作实施步骤。


												3.2.3.2. 维护管理			确保生产系统资源能搞定高效的运作，对生产系统进行维护与管理。


						3.3. 营销与服务			3.3.1. 营销管理			3.3.1.1. 营销推广			由战略目标、指标与措施出发，制定营销规划。将目标市场/客户定位、业务规划以及产品的推广需求通过策划过程细化为营销方案，并进行实施。


												3.3.1.2. 资费管理			将产品/解决方案通过价格分析与资费方案的管理实现企业盈利的目的，配合营销活动达到企业的收入与客户群的最优化与最大化。


									3.3.2. 服务管理			3.3.2.1. 服务保障			负责管理企业与潜在及现有客户之间的所有界面，包括联系信息管理、了解联系背景、将客户联系导向恰当的流程、完成联系、特例管理、联系结果分析及报告。


									3.3.3. 产品管理			3.3.3.1. 产品运营			负责新产品/行业解决方案的开发，成熟产品的更新，以及新、老产品之间的替换。


												3.3.3.2. 产品研发及商用			针对目标市场规划合适的产品与组合，制定年度产品开发及商用计划。
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